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Abstrak 
Risiko didefinisikan sebagai suatu kemungkinan dari 
suatu kejadian yang akan mempengaruhi suatu tujuan. Potensi 
risiko pasti terjadi pada setiap kegiatan, Proyek konstruksi 
Spazio Tower II merupakan bangunan tingkat tinggi yang sangat 
berisiko dalam hal kecelakaan kerja. Penulisan penelitian tugas 
akhir ini bertujuan untuk mengetahui risiko dominan, dan 
mengetahui faktor penyebab dari risiko dominan.  
Data eksisting yang diperoleh untuk mengetahui risiko 
kecelakaan kerja yang paling dominan dimulai dengan penilaian 
risiko yaitu perhitungan probability dan impact menggunakan 
Risk Manegement Standard AS/NZ 4360:1999 yang kemudian 
didapatkan matriks analisa risikonya. Metode yang digunakan 
untuk mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya kecelakaan 
kerja yaitu menggunakan Metode Bowtie. Setelah diketahui 
sumber penyebab terjadinya kecelakaan kerja, dievaluasi dengan 
menggunakan penilaian risiko menggunakan tabel Risk 
Assesment dan untuk dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja 
maka dilakukan respon risiko berupa kontrol penyebab dan 
dampak dari setiap kemungkinan penyebab dan dampak yang 
dapat terjadi. 
Hasil dari penelitian tugas akhir ini adalah mengetahui 
risiko kecelakaan kerja yang paling dominan yaitu, alat berat 
tergelincir ke lubang galian pada pekerjaan galian tanah, pekerja 
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jatuh dari ketinggian akibat saling gondola putus pada pekerjaan 
pengecatan di ketinggian, dan pekerja tertimpa konstruksi baja 
akibat sling Tower Crane (TC) putus pada pekerjaan struktur 
atap baja. 
 Penyebab dari risiko kecelakaan kerja yang dominan 
berdasarkan metode bowtie adalah kondisi fisik operator kurang 
baik, metode penggalian, hujan/gerimis, keadaan mesin/alat 
berat kurang baik, keausan pada kawat sling gondola, cuaca 
ekstrim, kondisi kesehatan operator gondola, metode 
pengoperasian gondola, keausan dan korosi pada kawat sling 
Tower Crane (TC), cuaca ekstrim, kondisi kesehatan operator 
Tower Crane (TC), metode pengoperasian Tower Crane (TC), 
dan berat beban konstruksi baja. Dampak dari risiko kecelakaan 
kerja yang dominan berdasarkan metode Bowtie adalah operator 
mengalami luka memar akibat benturan saat tergelincir, pekerja 
mengalami kematian akibat jatuh dari ketinggian, gondola 
mengalami kerusakan akibat jatuh dari ketinggian, dan pekerja 
mengalami kematian akibat tertimpa konstruksi atap baja. Faktor 
eskalasi dari risiko kecelakaan kerja yang dominan adalah 
lupa/menolak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), tidak 
adanya penambahan Safety rope, dan kurangnya komunikasi. 
 Respon risiko dari risiko kecelakaan kerja yang dominan 
adalah pemeriksaan kesehatan oleh tim K3, penyediaan Alat 
Pelindung Diri (APD) oleh pihak kontraktor, pengaturan jadwal 
kerja yang ideal, proteksi galian, kontraktor membuat metode 
pelaksanaan yang tepat untuk penggalian, pekerjaan dihentikan 
selama hujan/gerimis, membuat lubang drainase yang cukup, 
maintenance supervision, pengaturan operasional alat berat, 
pemeriksaan mesin/alat berat sebelum digunakan, pemeriksaan 
berkala, memberi minyak pelumas pada tali kawat,mengetahui 
informasi kondisi cuaca, pemeriksaan kesehatan dan kesiapan 
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sebelum mengoperasikan gondola, pengarahan mengenai safety 
oleh tim K3, mengoperasikan sistem gondola sesuai Standard 
Operating Procedure (SOP), pengecekan sling sebelum 
pengoperasian, komunikasi antara mandor dengan operator, 
menyesuaikan berat beban dengan kapasitas pengangkatan, 
penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang benar, tim 
pertolongan pertama, menyiapkan ambulans dan rumah sakit 
terdekat, kampanye penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), 
kebijakan perusahaan,dan briefing sebelum pengoperasian. 
   
 
Kata kunci : Analisis Risiko Kecelakaan Kerja, Probability 
Index, Impcact Index, Matriks, Metode Bowtie 
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Abstract 
Risk is defined as a possibility of an event that would 
affect an aim or intention. A risk is potentially happening in every 
project or activity. Construction Project of Spazio Tower II is a 
project of a high level building with a very high occupational risk. 
This thesis is aimed to define the dominant risk and to find the 
factors of the dominant risk itself. 
 The existing data obtained to discover a dominant 
occupational risk is started with risk assessment, such as 
calculating probability and impact using Risk Management 
Standard AS/NZ   4360:1999 to get the risk analysis matrix. The 
method that is used to identify the cause of a work accident is by 
using Bowtie Method. Once a cause is found, it will be evaluated 
further with a risk assessment using Risk Assessment Table. To 
minimize occupational risks, a risk response should be done in 
the form of cause control, possible causes, and the occurring 
impact.  
 This thesis found the dominant working accidents are 
heavy equipments slip into the digging hole during a soil 
excavation process, workers fall from certain height due to 
broken gondola sling during high level painting, and workers hit 
by steel construction due to Tower Crane (TC) broken during 
steel roof’s structure construction. 
 The cause of occupational risk that is dominant 
according to the Bowtie method is the operator’s physical 
condition is not good, digging method, rain/drizzles, poor 
condition of heavy equipments, a worn out gondola’s wire sling, 
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extreme weather, gondola’s operator’s health condition, 
gondola’s operating method, a worn out and corrosion in Tower 
Crane (TC)’s wire sling, extreme weather, Tower Crane (TC)’s 
health condition, Tower Crane (TC)’s operation method, and the 
steel construction’s weight load. The dominant impact of work 
accident risk according to Bowtie method is operator is injured 
due to the bump when slipping, worker’s death due to falling from 
a certain height, gondola is damaged due to falling from a certain 
height, and worker’s death due to hit by steel roof construction. 
Dominant escalation factor of occupational risk is that ignoring 
the Personal Protective Equipment, no extra Safety rope, and the 
lack of communication.  
 Risk response from dominant occupational risk is 
frequent medical examination from the K3 team, Personal 
Protective Equipment’s provision from the contractors, ideal 
working schedule management, excavation protections, the 
contractors to communicate proper implementation method for 
excavation, work is dismissed during rain/drizzles, making 
enough drainages, heavy equipment checking and review, 
periodic checks, lubricating the wire rope, getting the information 
about weather’s condition, having medical examination and 
preparations before operating gondola, safety briefing by the K3 
Team, operating gondola’s system according to Standard 
Operating Procedure (SOP), checking the slings before 
operating, communication between the foreman and the operator, 
adjusting the weight with lifting ability, implementing the right 
use of Personal Protective Equipment, first aid team, having 
ambulance and the closest hospital, Personal Protective 
Equipment campaign, company’s regulation, and briefing before 
operating. 
Keywords: Occupational Risk Analysis, Probability Index, 
Impcact Index, Matrix, Bowtie Method 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pesatnya pembangunan di Surabaya terutama di daerah 
Surabaya Barat yang mengutamakan pengembangan pusat bisnis, 
antara lain, Jalan Mayjen Sungkono, Mayjend Soewoyo, Kutisari, 
Mulyosari, Ngagel-Pucang, HR Muhammad dan sekitarnya, 
hingga jalan lingkar luar barat dan lingkar dalam barat. 
Pembangunan proyek gedung tinggi merupakan salah satu 
pembangunan yang juga berisiko tinggi dalam hal kecelakaan 
kerja. Penggunaan metode pelaksanaan yang tidak akurat serta 
kurang teliti dapat mengakibatkan risiko kecelakaan kerja. 
Masalah kecelakaan kerja di Indonesia saat ini secara umum 
masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan masih tingginya 
angka kecelakaan kerja, terbukti dikutip dari situs Kementrian 
Pekerjaan Umum, Jumat(11/12/2015), data mengenai proporsi 
kecelakaan kerja di Indonesia sektor konstruksi menjadi 
penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur 
sebesar 32 persen. Untuk contoh kasus yang pernah terjadi pada 
dunia kponstruksi adalah kecelakaan pada proyek talud di 
Purbalingga, tiga pekerja proyek tewas tertimpa reruntuhan 
pondasi yang sedang digali (SINDONEWS.com, 19 September 
2016). Dan kecelakaan kerja yang baru saja terjadi adalah 
Gondola jatuh di Gedung Intiland Sudirman yang menyebabkan 
satu orang tewas (Liputan6.com, 26 Oktober 2016). 
Bowtie Method berkembang dari industri minyak dan gas 
bumi pada sekitar akhir 1970-an untuk manajemen K3 (health & 
safety). Royal Dutch Shell adalah perusahaan besar yang pertama 
diketahui menerapkan analisis ini dalam praktik bisnis mereka 
dalam sistem yang disebut THESIS (The Health, Environment, 
Safety Information System). (Alizadeh, Moshashaei et al.2015) 
Rencana kehadiran Spazio Tower II Surabaya di Jl. 
Mayjend Soewoyo milik Intiland ini memiliki daya magnet luar 
biasa. Terbukti, meski harus menunggu hingga dua tahun 
beroperasi, tercatat sudah sekitar 33 persen unit bangunan yang 
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sudah diserap konsumen. Spazio Tower II merupakan proyek 
terbaru yang dibangun perseroannya di Surabaya. Spazio Tower 
II merupakan gedung perkantoran strata title yang menjadi bagian 
dari pengembang Graha Festival, sebuah pengembang superblock 
di kawasan Surabaya Barat. Spazio Tower II terdiri dari 29 lantai, 
dengan luas bangunan mencapai ± 77.834 meter persegi. Dari 
total lantai tersebut, Parking Area (Basement) 5 Lantai, Public 
Area 2 Lantai, Office Area 12 lantai, Hotel Rooms 5 Lantai, dan 
Utilitas Area 2 Lantai 
Mengetahui bahwa pembangunan Spazio Tower II 
merupakan proyek besar yang tentunya memiliki kemungkinan 
tingkat risiko kecelakaan kerja yang besar pula, maka juga perlu 
diperhatikan ketepatan dalam menerapkan manajemen risiko yang 
sangat diperlukan. Sebab dapat berpengaruh terhadap 
produktivitas, kinerja, kualitas, dan batasan biaya dari proyek. 
Untuk mengurangi dampak yang merugikan bagi pencapaian 
tujuan fungsional suatu proyek, maka diperlukan suatu sistem 
manajemen risiko kecelakaan kerja, salah satunya meliputi 
analisis risiko kecelakaan kerja. Analisis risiko kecelakaan kerja 
menggunakan metode Bowtie ini diharapkan mampu 
mengidentifikasi sumber penyebab risiko-risiko kecelakaan kerja 
yang mungkin dapat terjadi selama proses pelaksanaan 
pembangunan Spazio Tower II untuk menghindari skala risiko 
yang dihadapi yang akan menyebabkan kerugian yang tidak 
sedikit dan akan menghambat pelaksanaaan proyek. 
  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa 
masalah yang harus dibahas antara lain : 
1. Risiko-risiko kecelakaan kerja apa saja yang paling 
dominan pada tahapan pelaksanaan proyek pembangunan 
Spazio Tower II? 
2. Apa saja penyebab (threats), dampak (consequences), dan 
respon risiko terjadinya kecelakaan kerja pada Proyek 
Spazio Tower II? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari  pengambilan topik penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui risiko-risiko apa saja yang paling dominan 
pada pekerjaan proyek pembangunan Spazio Tower II 
2. Mengetahui penyebab, dampak, dan respon risiko 
kecelakaan kerja pada Proyek Spazio Tower II 
 
1.4 Batasan Masalah 
Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada pokok-
pokok pembahasan sebagai berikut: 
1. Variabel risiko dibatasi hanya pada risiko kecelakaan kerja 
pada proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek 
pembangunan Spazio Tower II 
2. Data yang digunakan adalah berasal dari kuesioner dan 
wawancara kepada responden  
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Dapat mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dan 
mengelola risiko. 
2. Pihak perusahaan/kontraktor, dengan adanya penelitian ini 
dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak manajemen 
PT Tata Mulia Nusantara Indah dalam penerapan risiko K3.
4 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Menurut International Labour Organization (ILO), 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didefinisikan sebagai 
sebuah ilmu untuk mengantisipasi, merekognisi, mengevaluasi 
dan mengendalikan bahaya yang muncul dari tempat kerja yang 
dapat merusak kesehatan serta kesejahteraan para pekerja, 
masyarakat sekitar dan lingkungan secara umum 
Keselamatan kerja berarti sebuah persepsi individu terhadap 
risiko, keadaan pikiran di mana pekerja dibuat waspada terhadap 
kemungkinan terjadinya kecelakaan di sepanjang waktu, suatu 
keadaan yang bebas dari risiko (Taylor et.al.,2004). Sedangkan, 
menurut World Health Organization (WHO), kesehatan kerja 
adalah semua yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan 
dalam tempat kerja dan memiliki tujuan kuat dalam pencegahan 
langsung bahaya yang ada 
Fokus utama dari keselamatan dan kesehatan kerja terdiri 
dari tiga objektif, yaitu: 
1. Mempertahankan dan mempromosikan kesehatan dan 
kapasitas kerja 
2. Peningkatan lingkungan kerja dan bekerja untuk menjadi 
lebih kondusif dalam arti keselamatan dan kesehatan kerja 
3. Pengembangan organisasi kerja dan budaya kerja dalam 
arah yang mendukung prinsip keselamatan dan kesehatan 
kerja sehingga dapat mewujudkan iklim sosial yang positif 
dan meningkatkan produktifitas 
Keselamatan dan kesehatan memegang peranan penting 
dalam memastikan pekerja dapat kembali ke rumah dengan 
selamat dan bahkan lebih baik kondisi ketika dia berangkat 
bekerja. Selain itu, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dapat 
juga digunakan untuk melindungi aset-aset penting perusahaan 
seperti bangunan, alur produksi, serta aset lain sehingga terbebas 
dari risiko kerugian akibat kecelakaan kerja. 
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2.2 Risiko 
Risiko didefinisikan sebagai “kombinasi dari kemungkinan 
terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cidera parah; atau 
sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang / alat pada suatu 
bahaya ” (klausul 3.21). Jadi, bahaya adalah sifat dari proses yang 
dapat merugikan individu, dan risiko adalah kemungkinan bahwa 
itu akan terjadi bersama dengan seberapa parah akibat yang akan 
diterima (ISO/DIS 45001). 
 
2.3 Manajemen Risiko 
Berdasarkan asesmen manajemen  risiko berbasis ISO 
3001:2009, Manajemen Risiko didefisnisikan: 
1. Menurut Smith (1990 dikutip dalam Anonim 2009) 
Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, 
pengukuran, dan control keuangan dari sebuah risiko yang 
mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan 
atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau 
kerugian pada perusahaan tersebut 
2. Menurut Clough dan Sears (1994 dikutip dalam Anonim 
2009), Manajemen Risiko didefinisikan sebagai suatu 
penekatan yan komprehensif untuk menangani semua 
kejadian yang menimbulkan kerugian 
3. Menurut William, et.al (1995 dikutip dalam Anonim 2009) 
Manejemen Risiko juga merupakan suatu aplikasi dari 
manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, 
mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari 
ketidakpastian pada sebuah organisasi. 
Ruang lingkup proses manajemen risiko terdiri dari : 
a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, 
b. Identifikasi risiko, 
c. Analisis risiko, 
d. Evaluasi risiko, 
e. Pengendalian risiko, 
f. Penanganan risiko/respon risiko 
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2.4 Kecelakaan kerja 
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: 
03/MEN/1998 tentang Tata cara Pelaporan dan Pemeriksaan 
Kecelakaan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan adalah 
suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula 
yang dapat menimbulkan korban atau harta benda. 
2.4.1 Penyebab kecelakaan kerja 
Secara umum, dua penyebab terjadinya kecelakaan kerja 
adalah penyebab dasar (Basic causes) dan penyebab langsung 
(immediate causes)  
 Penyebab dasar 
i. Faktor manusia atau pribadi, antara lain karena kurangnya 
kemampuan fisik, mental, dan psikologis; kurang atau 
lemahnya pengetahuan dan keterampilan 
(keahlian);stress; dan motivasi yang tidak cukup atau 
salah 
ii. Faktor kerja atau lingkungan, antara lain karena 
ketidakcukupan kemampuan kepemimpinan dan/atau 
pengawasan, rekayasa (engineering), pembelian atau 
pengadaan barang, perawatan (maintenance), alat-alat, 
perlengkapan, dan barang-barang atau bahan-bahan, 
standar-standar kerja, serta berbagai penyalahgunaan 
yang terjadi di lingkungan kerja. 
 Penyebab langsung 
i. Kondisi berbahaya (kondisi yang tidak standar-unsafe 
condition), yaitu tindakan yang akan menyebabkan 
kecelakaan misalnya peralatan pengaman, pelindung, 
atau rintangan yang tidak memadai atau tidak memenuhi 
syarat; bahan dan peralatan yang rusak; terlalu sesak 
atau sempit; sistem-sistem tanda peringatan yang kurang 
memadai; bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan; 
kerapian atau tata letak (housekeeping) yang buruk; 
lingkungan berbahaya atau beracun 
(gas,debu,asap,uap,dan lainnya); bising; paparan radiasi; 
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serta ventilasi dan penerangan yang kurang (Sugeng, 
2003). 
ii. Tindakan berbahaya (tindakan yang tidak standar-unsafe 
act), yaitu tingkah laku, tindak-tanduk, atau perbuatan 
yang akan menyebabkan kecelakaan misalnya 
mengoperasikan alat tanpa wewenang; gagal untuk 
memberi peringatan dan pengamanan; bekerja dengan 
kecepatan yang salah; menyebabkan alat-alat 
keselamatan tidak berfungsi; memindahkan alat-alat 
keselamatan; menggunakan alat yang rusak; 
menggunakan alat dengan cara yang salah; serta 
kegagalan memakai alat pelindung atau keselamatan diri 
secara benar (Sugeng,2003). 
2.4.2  Jenis Kecelakaan yang Terjadi pada Proyek 
Konstruksi 
Secara umum klasifikasi jenis kecelakaan kerja menurut 
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tahun 1952, 
kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut (ILO, 
1980:43) 
1. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut tipe kecelakaan 
dapat dikategorikan sebagai berikut:  
i. Terjatuh,  
ii. Tertimpa benda jatuh, 
iii. Tertumbuk atau terkena benda-benda, terkecuali benda 
jatuh, 
iv. Terjepit oleh benda, 
v. Gerakan melebihi kemampuan, 
vi. Pengaruh suhu yang ekstrim, 
vii. Terkena arus listrik, 
viii. Kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi, 
2. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut Penyebab 
 Mesin 
Mesin yang dapat menjadi penyebab kecelakaan, 
diantaranya 
i. Pembangkit tenaga terkecuali motor listrik, 
9 
 
 
 
ii. Mesin Penyalur (transmisi), 
iii. Mesin-mesin untuk mengerjakan logam, 
iv. Mesin pengolah kayu, 
v. Mesin pertanian, 
vi. Mesin pertambangan, 
vii. Mesin lain yang tak terkelompokkan 
Alat angkutan dan peralatan terkelompokkan, terdiri dari: 
i. Mesin pengangkat dan peralatannya, 
ii. Alat angkutan yang menggunakan rel, 
iii. Alat angkutan lain yang beroda, 
iv. Alat angkutan air, 
v. Alat angkutan lain. 
 Peralatan lain 
Penyebab kecelakaan kerja oleh peralatan lain 
diklasifikasikan menjadi: 
i. Alat bertekanan tinggi, 
ii. Tanur,tungku, dan kilang, 
iii. Alat pendingin, 
iv. Instalasi listrik, termasuk motor listrik tetapi dikecualikan 
alat listrik (tangan), 
v. Perkakas tangan bertenaga listrik, 
vi. Perkakas, instrument dan peralatan, diluar peralatan tangan 
bertenaga listrik, 
vii. Tangga, tangga berjalan, 
viii. Perancah (Scaffolding), 
ix. Peralatan lain yang tidak terklarifikasikan 
 Material, Bahan-bahan dan radiasi 
Material, Bahan-bahan dan radiasi yang ddapat menjadi 
penyebab kecelakaan diklasifikasikan menjadi: 
i. Bahan peledak, 
ii. Debu, gas, cairan, dan zat kimia, diluar peledak, 
iii. Kepingan terbang, 
iv. Radiasi, 
v. Material dan bahaya lainnya yang tak terkelompokkan. 
 Lingkungan kerja 
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Faktor dari Lingkungan kerja yang dapat menyebabkan 
kecelakaan diantaranya berupa: 
i. Di luar bangunan, 
ii. Di dalam bangunan, 
iii. Di bawah tanah. 
3. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut Sifat Luka 
Menurut sifat luka atau kelainan, kecelakaan dapat 
dikelompokkan menjadi: 
i. Patah tulang, 
ii. Dislokasi atau keseleo, 
iii. Regang otot atau urat, 
iv. Memar dan luka lain, 
v. Amputasi, 
vi. Luka lain-lain, 
vii. Luka di permukaan, 
viii. Gegar dan remuk, 
ix. Luka bakar, 
x. Keracunan-keracunan mendadak, 
xi. Akibat cuaca dan lain-lain, 
xii. Mati lemas, 
xiii. Pengaruh arus listrik, 
xiv. Pengaruh radiasi, 
xv. Luka yang banyak dan berlainan sifatnya 
4. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut Kelainan 
Berdasarkan letak kelainannya, dapat dikelompokkan 
pada: 
i. Kepala, 
ii. Leher, 
iii. Badan, 
iv. Anggota atas, 
v. Anggota bawah, 
vi. Banyak tempat, 
vii. Kelainan umum, 
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Mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan ILO, PT 
Jamsostek mengklasifikasikan jenis kecelakaan kerja 
sebagai berikut: 
 Terbentur, pada umumnya menunjukkan kontak atau 
persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang 
mengakibatkan terpotong, tergores, tertusuk dan 
sebagainya. 
 Terpukul, disebabkan karena benda yang jatuh, meluncur, 
melayang atau bergerak, dan lain-lain 
 Tertangkap pada, dalam dan di antara benda (terjepit, 
tergigit, tertimbun, tenggelam dan lain-lain) 
 Jatuh dari ketinggian yang sama 
 Jatuh dari ketinggian yang berbeda 
 Tergelincir 
 Terpapar berhubungan dengan temperature, tekanan udara, 
getaran, radiasi, suara, cahaya, dan lain-lain 
 Penghisapan atau penyerapan menunjukkan proses 
masuknya bahan atau zat berbahaya ke dalam tubuh, baik 
melalui pernafasan ataupun kulit dan yang pada umumnya 
berakibat sesak nafas, keracunan, mati lemas, dan lain-lain 
 Tersentuh arus listrik 
 Lain-lain 
 
2.5 Identifikasi Risiko Kecelakaan Kerja 
Identifikasi Bahaya dilaksanakan guna menentukan rencana 
penerapan K3 di lingkungan Perusahaan. Identifikasi Bahaya 
termasuk didalamnya ialah identifikasi aspek dampak lingkungan 
operasional perusahaan terhadap alam dan penduduk sekitar di 
wilayah perusahaan menyangkut beberapa elemen seperti tanah, 
air, udara, sumber daya energy, serta sumber daya alam lainnya 
termasuk aspek flora dan fauna di lingkungan perusahaan. 
Identifikasi Bahaya dilakukan terhadap seluruh aktivitas 
operasional perusahaan di tempat kerja meliputi: 
1. Aktivitas kerja rutin maupun non-rutin di tempat kerja 
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2. Aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja 
termasuk pemasok, pengunjung dan tamu 
3. Budaya manusia, kemampuan manusia dan faktor 
manusia lainnya 
4. Bahaya dari luar lingkungan tempat kerja yang dapat 
mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja tenaga 
kerja yang berada di tempat kerja 
5. Infrastruktur, perlengkapan dan bahan (material) di 
tempat kerja baik yang disediakan Perusahaan maupun 
pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan 
6. Perubahan atau usulan perubahan yang berkaitan dengan 
aktivitas maupun bahan/material yang digunakan 
7. Perubahan Sistem Manajemen K3 (SMK3) termasuk 
perubahan yang bersifat sementara dan dampaknya 
terhadap operasi, proses dan aktivitas kerja. 
8. Penerapan peraturan perundang-undangan dan 
persyaratan lain yang berlaku 
9. Desain tempat kerja, proses, instalasi mesin/peralatan, 
prosedur operasional, struktur organisasi termasuk 
penerapannya terhadap kemampuan manusia 
Identifikasi Bahaya yang dilaksanakan memperhatikan 
faktor-faktor bahaya sebagai berikut : 
1. Biologi (jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, 
binatang) 
2. Kimia (bahan/material/gas/uap/debu/cairan beracun, 
berbahaya, mudah meledak, korosif, reaktif, 
radioaktif,bahaya pernafasan, membahayakan 
lingkungan, dsb) 
3. Fisik/Mekanik (infrastruktur, mesin/alat berat, ketinggian, 
tekanan, suhu, cahaya, radiasi, getaran dan ventilasi) 
4. Biomekanik (posisi kerja, gerakan berulang serta 
ergonomi tempat kerja) 
5. Psikis/Sosisal (berlebihnya beban kerja, komunikasi, 
pengendalian manajemen) 
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6. Dampak Lingkungan (air, tanah, udara, sumber daya 
energy, sumber daya alam, flora dan fauna) 
 
2.6 Analisis Risiko 
Analisis Risiko dengan Statistik Deskriptif adalah bagian 
dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan 
penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif 
hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau 
memberikam keterangan-keterangan mengenai suatu data 
atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi 
menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan 
kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya 
ditujukan pada kumpulan data yang ada. Penentuan faktor 
risiko dengan metode ini dilihat dari nilai mean tertinggi 
(Iqbal Hasan, 2001:7) 
Analisis risiko dilakukan untuk menentukan besarnya 
suatu risiko dengan mempertimbangkan tingkat keparahan 
atau kemungkinan yang mungkin terjadi. Analisis ini 
dilakukan berdasarkan konteks yang telah ditentukan 
perusahaan dan dengan melakukan penyesuaian kategori 
risiko berdasarkan Risk Management Standard AS/NZ 
4360:1999 dengan rumus Long,dkk.,2008, seperti: 
 
Tabel 2.1.. Nilai Tingkat Kemungkinan (Probability) 
Level Descriptor Uraian 
5 Almost Certain Dapat terjadi setiap saat 
4 Likely Sering 
3 Possible Dapat terjadi sekali-sekali 
2 Unlikely Jarang 
1 Rare Hampir tidak pernah, sangat 
jarang terjadi 
Sumber : Risk Management Standard AS/NZ 4360:1999 
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Tabel 2.2 Nilai Tingkat Keparahan (Impact) 
Tingkat 
Risiko 
Deskripsi Dampak 
1 
Tidak 
signifikan 
Tidak ada cedera, kerugian finansial 
sedikit 
2 Minor 
a. Cedera ringan misal luka lecet 
b. Kerugian finansial sedang  
3 Moderat 
a. Cidera sedang, perlu penanganan 
medis 
b. Kerugian finansial besar 
c. Setiap kasus yang memperpanjang 
perawatan 
4 Mayor 
a. Cidera luas/berat > 1 orang 
b. Kerugian besar, gangguan 
produksi 
5 Ekstrim 
Fatal > 1 orang, kerugian sangat 
besar dan dampak sangat luas, 
terhentinya seluruh kegiatan 
Sumber : Risk management Standard AS/NZ 4360:1999 
 
2.7 Penilaian Risiko 
Penilaian risiko menggunakan pendekatan metode matriks 
risiko yang relatif sederhana serta mudah digunakan, diterapkan 
dan menyajikan representasi visual di dalamnya. Matriks 
Penilaian Risiko K3 merupakan hasil kali antara nilai frekuensi 
dengan nilai keparahan suatu risiko. Untuk menentukan kategori 
suatu risiko apakah itu rendah, sedang, tinggi ataupun ekstrim 
dapat menggunakan metode matriks risiko seperti pada tabel 
matriks dibawah ini : 
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Tabel 2.3. Matriks Analisa Risiko secara Kualitatif 
P
ro
b
a
b
il
it
y 
Impact 
Insignific
ant (1) 
Minor (2) 
Moderate 
(3) 
Major 
(4) 
Extreme 
(5) 
Almost 
Certain 
(5) 
Medium 
(5x1) 
High 
(5x2) 
High 
(5x3) 
Very 
High 
(5x4) 
Very 
High 
(5x5) 
Likely 
(4) 
Low 
(4x1) 
Medium 
(4x2) 
High 
(4x3) 
High 
(4x4) 
Very 
High 
(4x5) 
Possible 
(3) 
Low 
(3x1) 
Medium 
(3x2) 
Medium 
(3x3) 
High 
(3x4) 
High 
(3x5) 
Unlikely 
(2) 
Low 
(2x1) 
Low 
(2x2) 
Medium 
(2x3) 
Medium 
(2x4) 
High 
(2x5) 
Rare (1) 
Low 
(1x1) 
Low 
(1x2) 
Low 
(1x3) 
Low 
(1x4) 
Medium 
(1x5) 
Adapted from the AS/NZ 4360 Standard Risk Matrix and NHS 
QIS Risk Matrix 
Sumber: Ramli, Soehatman. “Pedoman Praktis Manajemen Risiko 
Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management 
Keterangan: 
Tidak Signifikan = tanpa kecelakaan manusia dan 
kerugian materi 
Minor =  bantuan kecelakaan awal, kerugian 
materi yang medium 
Moderat = diharuskan penanganan secara 
medis, kerugian materi yang cukup 
tinggi 
Major =  kecelakaan yang berat, kehilangan 
kemampuan operasi/ produksi, 
kerugian materi yang tinggi 
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Extreme         = bahaya radiasi dengan efek 
penyebaran yang luas, kerugian 
yang sangat besar 
 
2.8 Pengendalian Risiko 
Pengendalian risiko harus dilakukan terhadap tingkat 
risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) sehingga 
mencapai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk). 
Jika suatu batas risiko masih dapat diterima, risiko tersebut harus 
tetap dipantau secara berkala, didokumentasikan dan rekamannya 
harus dipelihara. Tingkat risiko yang dapat diterima akan 
bergantung kepada penilaian/pertimbangan dari suatu organisasi 
berdasarkan tindakan pengendalian yang telah ada, sumber daya 
(finansial, SDM, fasilitas, dan lain-lain), regulasi/standar yang 
berlaku serta rencana keadaan darurat. Peringkat kemungkinan 
hanya bersifat kualitatif dan subjektif karena diungkapkan dengan 
kata-kata. Sehingga untuk mengukur tingkat risiko berdasarkan 
probabilitas dan dampak maka perlu digunakan rumus sebagai 
berikut  
II = FI x SI 
Dimana : 
II  : Importance Index 
FI : Frequency Index 
SI : Severity Index 
Dalam penelitian ini penilaian terhadap nilai FI dan SI 
dari setiap variabel risiko didapatkan dari beberapa responden, 
maka perlu penggabungan terhadap hasil penilaian FI dan SI 
dengan Index Analysis. 
 Index Analysis (Long,dkk. 2008) suatu data dapat 
dihitung Frequency Index, Severity Index dan Importance Index 
(Al-Hammad et al,2008). Frequency Index (FI) menghasilkan 
Indeks frekuensi terjadinya dari faktor-faktor risiko yang 
mempengaruhi kinerja kontraktor. 
Untuk menghitung Frequency Index digunakan rumus pada 
persamaan sebagai berikut : 
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Severity Index (SI) menghasilkan indeks dampak tingkat 
pengaruh dari faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kinerja 
kontraktor. Untuk menghitung Severity Index digunakan rumus 
pada persamaan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
Dimana : 
a  = konstanta penilaian (0 s/d 4) 
xi  = probabilitas responden 
I  = 0,1,2,3,4, …n 
Xo, X1, X2, X3, X4 adalah respon probabilitas responden 
A0 = 0 , a1 = 1, a2 = 2, a3 = 3 , a4 = 4 
Xo  = probabilitas responden sangat rendah / Sangat kecil dari 
survey, maka ao = 0 
X1  = probabilitas responden rendah / kecil dari survey,  
maka ao = 1 
X2  = probabilitas responden cukup tinggi / besar dari survey, 
maka ao = 2 
X3  = probabilitas responden tinggi / besar dari survey, 
maka ao = 3 
X4  = probabilitas responden sangat tinggi / sangat besar dari 
survey, maka ao = 4 
Klasifikasi dari skala penilaian pada keparahan (Al-
Hammad et al,2008) adalah sebagai berikut : 
0. Extremely Ineffective  = 0%   < SI ≤ 20%  
%100
4
.
4
0
4
0 x
x
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i
i
i
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

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1 Ineffective   = 20% < SI ≤ 40% 
2. Moderately Effective      = 40% < SI ≤ 60% 
3. Very Effective  = 60% < SI ≤ 80% 
4. Extremely Effective  = 80% < SI ≤ 100% 
2.9 Analisis Bowtie 
Bowtie merupakan sebuah metode evaluasi risiko yang 
dapat digunakan untuk menganalisa dan mendemonstrasikan 
hubungan sebab akibat dalam skenario yang berisiko tinggi. 
Diagram bowtie menyajikan sebuah gambaran visual sederhana 
atas suatu risiko, yang akan lebih sulit dijelaskan apabila 
dilakukan dengan cara lain. Untuk mengidentifikasi langkah-
langkah pengendalian, Bowtie menampilkan apa yang diperbuat 
perusahaan untuk mengendalikan skenario-skenario tersebut. 
Pendekatan Bowtie awalnya dirancang untuk energi sistem 
manajemen keselamatan. Teori di balik pendekatan bow tie dapat 
ditemukan pada “Swiss Cheese Model” milik Reason (Reason 
1990). Asal mula tepatnya metodologi bow-tie agak sedikit 
samar. Metode ini disebut pertama kali sebagai adaptasi dari  ICI 
plc Hazan  Course  Notes  1979, yang disampaikan oleh The 
University of Queensland, Australia. Niscaya, The Royal 
Dutch/Shell Group merupakan perusahaan pertama yang 
mengintegrasikan dengan penuh metodologi bow-tie pada praktik 
bisnis mereka (Gower-Jones, van der Graaf et al. 1996; Primrose, 
Bentley et al. 1996; Primrose, Bentley et al. 1996) dan dianggap 
sebagai pengembang teknik yang sudah banyak digunakan 
tersebut. Motivasi awalnya adalah untuk mencari jaminan sesuai 
kontrol risiko yang pada akhirnya diterapkan pada semua operasi 
di seluruh dunia. Metode analisis bowtie ini merupakan analisis 
qualitatif yang menggabungkan teknik sistem manajemen. Bowtie 
terkenal sebagai metode terstruktur untuk menilai risiko yang 
tidak bisa dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Pendekatan ini kebanyakan digunakan dalam identifikasi bahaya 
(hazard identification) dan perkembangan daftar bahaya (hazard 
register), untuk menggabungkan penghalang bahaya (hazard 
barriers) dan sistem operasional dan prosedur menjadi satu guna 
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menghapuskan bahaya atau mengurangi frekuensi kejadian, atau 
mengurangi potensi consequence. Hal ini juga merupakan alat 
display  kontrol bahaya dan risiko (July 2007). Keuntungan dari 
diagram ini adalah diagram ini sederhana dan mudah dipahami 
oleh para non-spesialis 
Ide dari diagram ini hanya menggabungkan metode pohon 
kesalahan (FTA, fault tree analysis) yang menganalisis penyebab 
peristiwa dengan metode pohon peristiwa (ETA, event tree 
analysis) yang menganalisis dampak. Namun, bowtie lebih 
berfokus kepada penghambat (barrier) antara penyebab dan 
risiko, serta antara risiko dan dampak. 
Ketika Fault Tree digambar di kiri dan Event Tree digambarkan 
di kanan dengan Hazard digambarkan sebagai “simpul” ditengah 
diagram, maka diagram tersebut akan terlihat seperti dasi kupu-
kupu (bowtie). Metode analisis ini menggunakan matriks risiko 
untuk mengkategorisasi beragam skenario, lalu menganalisa 
secara rinci (dalam bentuk Fault Tree dan Event Tree) pada hal-
hal yang berisiko tinggi (Gifford, Giltert et al.2003) 
Esensinya adalah untuk membuat berapa jumlah barrier 
keamanan (safety barrier) untuk mencegah, mengontrol, dan 
mengurangi skenario yang teridentifikasi, dan juga mengetahui 
kualitas dari barrier tersebut. 
Analisis bowtie berkembang dari industri minyak dan gas 
bumi pada sekitar akhir 1970-an untuk manajemen K3 (health & 
safety). Royal Dutch Shell adalah perusahaan besar yang pertama 
diketahui menerapkan analisis ini dalam praktik bisnis mereka 
dalam sistem yang disebut THESIS (The Health, Environment, 
Safety Information System). (Alizadeh, Moshashaei et al.2015) 
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Sumber: Risk Management for Engineering Projects. Nolberto 
Munier. 
Gambar 2.1 Diagram Bowtie menurut Nolberto Munier 
Diagram 2.1 menggambarkan hubungan antara bahaya, ancaman, 
hambatan, faktor eskalasi, kontrol, konsekuensi, pemulihan 
tindakan-tindakan kesiapan dan tugas-tugas penting. 
 
 
Sumber: Risk Management Solutions. Gareth Book 
Gambar 2.2 Diagram Bowtie menurut Gareth Book 
 
HAZARD 
TOP 
EVENT 
CONSEQUENCES THREAT 
MEASURES 
THREAT 
MEASURES 
THREAT 
MEASURES 
Control 
Control 
Control 
Control 
Control 
Control 
Loss of Control 
CONSEQUENCES 
CONSEQUENCES 
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Sumber: http://causalcapital.blogspot.co.id/2012/07/cause-and-
effect-analysis.html 
Gambar 2.3 Diagram Bowtie menurut Martin Davies 
2.9.1 Hazard (bahaya) 
Hazard adalah sesuatu yang berada di dalam atau di sekitar 
yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan. Bekerja di 
ketinggian merupakan contoh aspek berbahaya dari sebuah 
organisasi. Gagasan dari Hazard adalah untuk menemukan 
sesuatu yang merupakan bagian dari organisasi, namun juga dapat 
memiliki dampak negative bila control dari aspek tersebut hilang 
Setelah pengendalian diidentifikasi, metode Bowtie 
mengidentifikasi lebih jauh cara-cara dimana langkah-langkah 
pengendalian gagal. Faktor-faktor atau kondisi-kondisi tersebut 
disebut faktor eskalasi. Terdapat juga tipe control faktor eskalasi 
yang memiliki dampak tidak langsung namun juga sangat penting 
pada Hazard utama. Dengan memvisualisasikan interaksi antara 
control/pengandali dan faktor eskalasinya, seseorang dapat 
melihat bagaimana keseluruhan sistem melemah ketika 
control/pengendali memiliki faktor eskalasi 
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2.9.2 Top Event (peristiwa puncak/kejadian utama) 
Top event muncul setelah Hazard ditentukan. Berdasarkan 
analisis Bowtie untuk proses industri, Top event juga dapat 
disebut sebagai Business Upset dan Risk event (Mohapatra 
et.al.,2016). Top event dipilih sebelum peristiwa-peristiwa 
menimbulkan kerusakan yang sebenarnya. Ini adalah momen 
ketika kontrol atas Hazard hilang. Top event seringkali 
diformulasikan ulang setelah sisa dari Bowtie telah selesai. Dapat 
dimulai dengan suatu generic (umum) yaitu “Loss of Control” 
(kehilangan kendali) dan mengunjunginya beberapa kali selama 
proses Bowtie untuk mempertajam formulasi 
2.9.3 Threats (bahaya/ancaman) 
Threats merupakan segala sesuatu yang akan menimbulkan 
Top Event. Akan ada beberapa Threats yang muncul. Tetapi 
hindari formulasi yang generic (umum) seperti “Human Error” 
(kesalahan manusia), “Equipment Failure” (kesalahan peralatan), 
“Weather Condition” (kesalahan cuaca). Penyusunan Threats 
yang tepat adalah apa yang sesungguhnya orang lakukan sehingga 
menimbulkan Top Event? Bagian peralatan yang mana? Cuaca 
seperti apa? Atau apa dampak dari cuaca?. Deskripsi threarts  
harus spesifik dan dijelaskan dengan baik alasan mengapa sebuah 
threat dapat berpotensi untuk terjadi, tanpa adanya tindakan 
proaktif. 
2.9.4 Consequences (konsekuensi/akibat) 
Konsekuensi merupakan hasil dari Top Event yang terdapat 
lebih dari satu konsekuensi untuk setiap Top Event. Consequences 
akan secara negatif mempengaruhi satu atau lebih objekif proyek, 
biasanya adalah biaya, waktu, dan kualitas, namun, dapat juga 
melibatkan keselamatan, lingkungan, dan reputasi. Seperti pada 
Threats, untuk membuat formulasi konsekuensi baiknya tidak 
terfokus pada kerusakan/fasilitas, kerusakan aset, kerusakan 
lingkungan, kerusakan reputasi atau kerusakan finansial. Karena 
itu adalah kategori-kategori yang lebih luas dari kerusakan, bukan 
deskripsi spesifik dari peristiwa konsekuensi. Mendiskripsikan 
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peristiwa-peristiwa secara spesifik, selain mengandung informasi 
yang lebih jelas, juga bisa membantu untuk berfikir lebih spesifik 
tentang Barriers (penghalang). Tujuan proses Bowtie adalah 
untuk mencegah timbulnya consequence bersamaan dengan 
mengurangi dampaknya dengan menggunakan Mitigation 
Barriers. Namun, akan ada Escalation Factors (Faktor Eskalasi) 
yang menyebabkan barrier tersebut gagal, sebagai 
konsekuensinya, Secondary Barriers diperkenalkan untuk 
mencegah Faktor Eskalasi. 
2.9.5 Control and Recovery Barriers (kontrol dan pemulihan 
penghalang) 
Barriers digunakan untuk mengontrol skenari-skenario yang 
tidak diinginkan. Diberlakukan untuk mencegah Top Event 
meningkat ke konsekuensi yang mengakibatkan kerusakan. 
Barriers (penghalang) pada Bowtie muncul pada kedua sisi dari 
Top Event. terdapat beberapa jenis dari penghalang, yang 
sebagian besar merupakan sebuah kombinasi dari kebiasaan 
manusia dan/atau perangkat keras/teknologi. Barriers dapat 
diperluas selain dari jenis-jenis penghalang untuk disertakan, 
contohnya efektifitas penghalang. Hal ini memungkinkan untuk 
menilai seberapa baik performa dari sebuah Barrier. Setelah itu 
melihat aktifitas-aktifitas yang harus di implementasikan/terapkan 
dan memertahankan penghalang. Hal ini pada dasarnya bertujuan 
untuk memetakan Safety Management System (Sistem 
Manajemen Keselamatan) pada Barriers (penghalang). 
Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk sebuah 
penghalang dan menilai kekritisan sebuah penghalang merupakan 
sesuatu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengertian 
tentang penghalang tersebut.   
2.9.6 Faktor eskalasi dan Penghalang faktor eskalasi 
Barriers tidak akan pernah sempurna. Mengetahui fakta 
tersbut, hal ini diselesaikan dengan menggunakan faktor eskalasi. 
Apapun yang membuat sebuah Barrier gagal dapat digambarkan 
dalam sebuah faktor eskalasi. Contohnya, pintu yang terbuka dan 
24 
 
tertutup secara otomatis yang menggunakan sebuah mekanisme 
elektrik mungkin bisa gagal jika disana terdapat kesalahan daya 
Perlu berhati-hati dengan faktor eskalasi karena tidak dapat 
menggambarkan seluruh potensi dari mode kegagalan. Hanya 
gambaran kelemahan yang sesungguhnya dari kerangka kontrol 
dan bagaimana akan mengelolanya. 
2.10 Penelitian Terdahulu 
Adapun pada penelitian-penelitian terdahulu telah 
didapatkan variabel serta teknik dalam menganalisa data 
yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah sebagai 
berikut: 
1. Soputan (2014), melakukan penelitian dengan judul 
“Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar” 
Tabel 2.4 Penelitian Sopuntan 
No Aktivitas Potensi Risiko 
Pekerjaan: Tanah 
1 
Galian tanah 
dengan excavator 
Pekerja tertabrak alat excavator 
Tanah longsor/runtuhnya dinding 
samping 
Pekerja/kendaraan terjatuh ke lubang 
galian 
Excavator menabrak fasilitas sekitar 
2 
Lifting Material 
dengan service 
crane 
Pekerja/fasilitas tertimpa material 
Service crane menabrak 
pekerja/fasilitas 
Pekerjaan: Pondasi 
3 Pengeboran 
Alat drilling menabrak 
pekerja/faislitas 
Pekerja jatuh ke dalam galian 
Longsornya galian 
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(Lanjutan) 
4 
Pembuatan guide 
wall  
Alat clamshell menabrak 
fasilitas/pekerja 
Pekerja jatuh ke galian 
5 Steel Fixing  
Tangan pekerja terkena barbender 
Tangan pekerja terkena barbending 
6 
Hot Work 
(welding, cutting) 
Pekerja terkena percikan api las 
Kebakaran akibat tabung bocor 
Gangguan pernafasan karena 
terkena asap las 
7 
Pemasangan 
kerangka baja 
tulangan 
Pekerja jatuh 
Kerangka jatuh dan menimpa 
pekerja/fasilitas 
Pekerja terhantam bagian baja yang 
sedang bergerak saat diangkat oleh 
crane menuju posisinya 
8 Pengecoran 
Pekerja jatuh dari ketinggian 
Pekerja terjatuh saat mendirikan 
cetakan beton 
Robohnya cetakan beton 
Pekerjaan: Struktur Atas 
9 
Bongkar pasang 
scaffolding 
Formwork collapse 
Pekerja jatuh dari ketinggian 
Bekisting/scaffolding jatuh dan 
menimpa pekerja/fasilitas 
Pekerja terluka ketika bekerja 
10 
Lifting Material 
dengan tower 
crane 
Material terjatuh dari ketinggian 
dan menimpa pekerja 
Pekerja terkena debu dan kotoran 
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(Lanjutan) 
11 
Pembersihan 
debu dan kotoran 
dengan 
compressor pada 
pekerjaan pelat 
lantai 
Penyakit kulit dermatis akibat debu-
debu dan asap 
Pekerjaan: Atap 
12 
Pemasangan 
penutup atap 
Gangguan pernapasan akibat 
pekerja terkena debu dari asbes 
13 
Pemasangan 
plafon 
pekerja/fasilitas terjatuh dari 
ketinggian 
Pekerjaan: Dinding dan Keramik 
14 
Pemasangan 
dinding dan 
Plesteran 
Gangguan pernafasan akibat debu 
pasir/semen 
Gangguan pernafasan akibat debu 
pada dinding 
15 
Pemasnagan 
keramik 
Pekerja terluka akibat terkena mesin 
potong keramik 
Tersengat listrik 
Pekerjaan: Plumbing 
16 
Instalasi 
plumbing 
Pekerja terjatuh dari ketinggian 
Pekerja tertimpa peralatan 
plumbing 
Terluka ketika bekerja dengan pipa 
17 Instalasi Listrik 
Terdapat percikan api dan 
menimbulkan kebakaran 
Terkena sengatan listrik 
Sumber: Sopuntan (2014) 
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2. Wicaksono dan Singgih (2011), melakukan penelitian dengan 
judul “Manajemen Risiko K3 (Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja) Pada Proyek Pembangunan Apartemen Puncak Permai 
Surabaya 
Tabel 2.5 Penelitian Wicaksono dan Singgi 
No Aktivitas Potensi Risiko 
1 Excavation 
Longsornya galian 
Pekerja jatuh ke dalam galian 
Peralatan excavation menabrak 
fasilitas/pekerja yang ada di 
sekitarnya 
2 Steel Fixing 
Tangan terkene mesin barbender 
Terluka karena terkena besi 
Terjatuh dari ketinggian 
3 
Formwork 
Installation 
Terjatuh dari ketinggian 
Formwork collapse 
4 Concreting 
Tertimpa concrete 
Tertimpa bucket concrete 
Terjatuh dari ketinggian 
Sling putus 
5 Back filling 
Tertimpa sirtu 
Pergerakan alat berat menabrak 
fasilitas/pekerja disekitarnya 
6 
Installation 
Plumbing Pipe 
Terjatuh dair ketinggian 
Tertimpa peralatan dari ketinggian 
Terluka ketika bekerja dengan pipa 
7 
Installation 
Electrical Pipe 
Terjatuh dari ketinggian 
Tertimpa peralatan dari ketinggian 
Tersengat listrik 
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(Lanjutan) 
8 
Installation 
gypsum 
Terjatuh dari ketinggian 
Tertimpa peralatan dari ketinggian 
Terluka ketika bekerja dengan 
gypsum board 
9 
Install precast 
façade 
Precast jatuh menimpa pekerja 
Pekerja terjepit precast 
Chain block merosot 
10 
Hot work 
(welding,cutting) 
Pekerja terpecik api las 
Gangguan pernafasan karena 
terkena asap las 
11 
Pekerjaan pasang 
keramik 
Pekerja menghirup deb potongan 
keramik 
Pekerja terkena mesin potong 
keramik 
Tersengat listrik 
Tertimpa material keramik 
12 
Pekerjaan pasang 
dinding dan 
plester 
Tertimpa material hebel 
Gangguan debu akibat menghirup 
debu pasir/semen 
13 
Pekerjaan pasang 
kusen dan pintu 
kayu 
Terkena bor 
Terjepit pintu/kusen 
Tersengat listrik mesin bor 
Tertimpa pintu/kusen 
14 
Pekerjaan 
pengecatan 
Menghirup cat 
Kejatuhan material 
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(Lanjutan) 
15 
Pekerjaan 
eksternal wall 
Pekerja jatuh dari ketinggian 
Gondola merosok jatuh 
Pekerja dibawah tertimpa material 
Tersengat listrik di gondola 
16 
Pekerjaan 
finishing 
(grinding,chipping
,cutting) 
Tersengat listrik di mesin 
Pekerja terkene mesin finishing 
Potongan partikel material 
mengenai mata 
17 
Lifting material 
menggunakan 
Tower Crane 
Crane roboh 
Sling putus 
Material terjatuh/sebagian besar 
dari material yang diangkat 
Sumber: Wicaksono dan Singgih (2011)
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1  Konsep Penelitian 
Penelitian ini merupakan studi kasus untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis risiko kecelakaan kerja pada 
proyek konstruksi Spazio Tower II Surabaya yang dilakukan 
berupa survei dengan cara menjaring pendapat atau persepsi, 
pengalaman, dan sikap responden mengenai faktor-faktor risiko 
yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proyek dan bentuk-
bentuk penanganan yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko 
yang terjadi. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah kontraktor pelaksana Pembangunan proyek Spazio Tower 
II atau kepada Manajer Proyek. Kemudian dilakukan identifikasi 
dan analisis risiko kecelakaan kerja yang paling dominan terjadi. 
 
 
Gambar 3.1 Peta Lokasi Proyek Spazio Tower II Surabaya 
3.2  Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian ini merupakan proses analisis dan 
pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk 
dalam rancangan penelitian adalah variabel penelitian, populasi 
dan sampel penelitian 
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3.2.1  Variabel Penelitian 
Variabel – variabel risiko kecelakaan  kerja yang biasanya 
terjadi dalam  proyek konstruksi gedung bertingkat,  didapatkan 
dari pengkajian studi literature dan hasil analisis dari proyek yang 
nantinya variabel-variabel tersebut akan dijadikan sebagai 
identifikasi awal pada kuesioner survei pendahuluan yang akan 
disebarkan. Variabel risiko dituangkan pada tabel 3.1 dan  tabel 
3.2 : 
Tabel 3.1 Variabel Potensi Risiko (Basement) 
No Aktivitas Bahaya Potensi Risiko 
1 
Galian 
Tanah 
Material jatuh 
kedalam galian 
1a. Pekerja tertimpa material yang digali 
Uap/gas beracun 1b. Pekerja mengalami gangguan pernafasan 
Kadar oksigen 
rendah 
1c. Pekerja mengalami gangguan pernafasan 
Tanah rawan 
longsor 
1d. Pekerja terpeleset 
1e. Alat berat tergelincir ke lubang galian 
Pengangkatan 
material 
menggunakan 
Crane 
1f. Pekerja tertimpa material akibat sling crane 
putus 
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Lanjutan 
No Aktivitas Bahaya Potensi Risiko 
2 
Pemasangan 
dinding penahan 
tanah (soldier pile) 
Alat berat menabrak 
fasilitas/pekerja 
2a. Pekerja tertabrak  
Mengangkat 
material berat 
menggunakan TC 
2b. Pekerja tertimpa material akibat sling 
TC putus 
3 
Pengecoran soldier 
pile 
Menggunakan 
concrete pump 
3a. Pekerja tersembur mortar 
Penggunaan 
Agritator truck 
3b. Pekerja tertabrak Agritator truck 
4 
Pondasi Tiang 
Pancang 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan TC 
4a. Pekerja tertimpa material akibat sling 
TC putus 
Kecepatan angin 
tinggi saat Mobile 
Crane beroperasi 
4b. Pekerja tertimpa material akibat Mobile 
Crane terguling 
5 
Pemotongan 
pondasi bawah 
Pemotongan secara 
manual 
menggunakan 
concrete cutter 
5a. Pekerja kejatuhan potongan material 
5b. Pekerja tergores/tertusuk besi beton 
 Sumber : Hasil Analisis 
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Tabel 3.2 Variabel Potensi Risiko (Lt.1-21) 
No Aktivitas Bahaya Potensi Risiko 
1 
Pekerjaan 
struktur 
Kolom 
Lt.121 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan 
TC 
1a. Pekerja tertimpa bekisting akibat sling TC 
putus 
Formwork 
collapse 
1b. Pekerja tertimpa bekisting 
Perancah tidak 
kokoh 
1c. Pekerja jatuh dari ketinggian 
Bekerja di 
ketinggian 
1d. Pekerja jatuh dari ketinggian 
2 
Pekerjaan 
struktur 
Balok Lt.1-
21 
Bekerja di 
ketinggian 
2a. Pekerja jatuh dari ketinggian 
Bekisting kayu 
keropos 
2b. Pekerja terperosok kebawah 
3 
Pekerjaan 
struktur 
Lantai 
Lt.1-21 
Bekerja di 
ketinggian 
3a. Pekerja jatuh dari ketinggian 
Material 
kayu/bekisting 
keropos 
3b. Pekerja terperosok kebawah 
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Lanjutan 
No Aktivitas Bahaya Potensi Risiko 
4 Pengecoran 
Pembersihan 
lokasi 
pengecoran 
dengan 
compressor 
4a. Terkena paparan debu 
Scaffolding 
belum terpasang 
dengan benar 
4b. Pekerja jatuh dari ketinggian 
Menggunakan 
concrete pump 
4c. Pekerja tersembur mortar 
Pengaruh arus 
listrik dari 
penggunaan 
vibrator 
4d. Pekerja tersengat aliran listrik 
5 Pekerjaan MEP 
Kabel 
mengeluarkan 
percikan api 
5a. Pekerja tersengat listrik 
Main frame licin 5b. Pekerja terpeleset 
Full body 
harness dan 
cross bracettidak 
terpasang 
sempurrna 
5c. Pekerja terjatuh 
Pengelasan 
perpipaan 
5d. Pekerja terbakar 
Penentuan titik 5e. Pekerja terbentur 
Pemasangan 
jaringan 
5f. Paparan debu 
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Lanjutan 
No Aktivitas Bahaya Potensi Risiko 
6 
Pekerjaan 
plafond 
Perancah tidak kokoh 6a. Pekerja terjatuh 
Kait tidak kuat 6b. Pekerja tertimpa material 
7 
Pekerjaan 
pasang 
keramik 
Pemotongan keramik 7a. Terkena paparan debu 
Pecahnya roda 
gerinda  
7b. Pekerja terkena mesin gerinda 
8 
Pekerjaan 
pengecatan 
(dinding dan 
plafond) 
Pengecatan 8a. Pekerja menghirup bau cat yang menyengat 
Pengecatan dinding 
diluar gedung 
menggunakan 
gondola 
8b. . Pekerja jatuh dari ketinggian akibat sling 
gondola putus 
9 
Pemasangan 
acp untuk 
facade 
Perancah tidak kokoh 9a. Pekerja jatuh dari ketinggian 
Material acp terbawa 
angin kencang 
9b. Pekerja tertimpa material 
10 
Pekerjaan 
struktur baja 
(atap dan 
cannopy) 
Pengangkatan 
konstruksi baja 
menggunakan TC 
10a. Pekerja tertimpa konstruksi akibat sling TC 
putus 
Ketidakstabilan 
struktur karena angin 
10b.Pekerja jatuh dari ketinggian 
 Sumber : Hasil Analisis 
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3.2.2  Populasi dan Sampel Penelitian 
1.  Populasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan kontraktor 
2.  Sampel Penelitian 
Sampel penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah 
Proyek Spazio Tower II Surabaya 
3. Responden 
Dalam penelitian ini responden yang dituju adalah : 
a. Project Manager 
b. Chief Engineering 
c. Site Engineering 
d. Quantity Surveyor 
e. Quality Control 
f. Unit K3 
 
3.3 Data dan Teknik Pengumpulan data 
Adapun beebrapa data dan teknik untuk melakukan 
pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
 
3.3.1  Jenis Data 
1. Data Primer  
Data primer adalah data atau informasi sebenarnya yang 
didapat dari sumber pertama atau dari tempat penelitian. 
Data primer dalam penelitian ini berupa potensi bahaya 
berkaitan risiko teknis melalui hasil wawancara dan 
penyebaran kuesioner dengan beberapa staff/karyawan 
PT.Tatamulia Nusantara Indah yang sudah dipilih sebagai 
responden terkait dengan risiko kecelakaan kerja.  
 Wawancara  
Didapat dari hasil interviewing (wawancara) secara 
tertutup yang berupa : 
a. Identifikasi risiko yaitu jenis-jenis risiko yang 
kemungkinan terjadi pada proyek pembangunan Spazio 
Tower II 
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b. Besar probabilitas dan dampak, serta respon risiko 
menurut kontraktor pelaksana 
 Kuesioner  
Kuesioner yang dibagikan terdiri dari kuesioner 
pendahuluan dan kuesioner utama, 
2.   Data Sekunder 
Data sekunder yang digunakan adalah data yang berasal 
dari proyek yang ditinjau, seperti: 
a. Gambar perencanaan 
b. Data umum proyek 
c. Struktur organisasi K3 
 
3.3.2  Teknik Pengumpulan Data 
 Data yang didapat untuk penelitian ini hanya berasal dari 
proyek yang dintinjau yaitu Proyek Spazio Tower II di Surabaya. 
Proses pengumpulan data dan informasi yang direncanakan 
dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner 
nantinya akan didapat kejadian yang paling dominan terjadi 
Adapun langkah dari penelitian ini adalah: 
1. Identifikasi Risiko 
2. Analisis Risiko 
 
3.3.3  Langkah Penelitian 
Proses pengolahan data atau analisis data dimaksudkan 
untuk menjadikan data-data sebagai dasar penyusunan 
penelitian yang akan  dijelaskan sebagai berikut: 
1. Identifikasi Risiko 
Langkah ini dilakukan melalui studi literature, observasi, 
dan wawancara dengan menyebarkan kuesioner berupa 
survei pendahuluan pada responden untuk menjawab 
relevan atau tidaknya suatu risiko kecelakaan kerja, maka 
risiko tersebut nantinya akan masuk kedalam form 
kuesioner pada tahap selanjutnya yaitu kuesioner utama. 
2. Analisis Risiko 
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Analisis Risiko ini menggunakan cara memperkirakan 
terjadinya suatu risiko dan dampak dari risiko tersebut. 
Salah satunya dengan cara penyebaran kuesioner. Survei 
Utama (kuesioner Probability dan Consequences/Impact) 
kepada responden yang telah dipilih sebelumnya.  
Langkah ini dilakukan melalui : 
a. Penyebaran survei utama dari hasil identifikasi risiko 
b. Wawancara  
c. Penilaian tingkat risiko terhadap Probability yang terjadi 
dan consequnces/Impact yang ditimbulkan dari risiko 
tersebut. 
d. Penggambaran hasil dari faktor penyebab dan dampak 
risiko yang paling dominan terjadi berdasarkan metode 
Bowtie. 
Risiko yang dominan disini adalah hasil plot dari tabel 
matriks high risk atau extreme risk 
e. Penentuan respon risiko untuk mengetahui bagaimana 
respon yang dilakukan pada suatu risiko yang dominan 
berdasarkan analisis risiko (2) dan dilakukan wawancara 
respon risiko pada responden yang telah terpilih 
sebelumnya berdasarkan metode bowtie. 
Langkah ini dilakukan Proses analisis bowtie dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Gambarkan suatu peristiwa risiko tertentu dalam bentuk 
lingkaran sebagai pusat diagram, misalnya “seseorang 
jatuh dari ketinggian”. 
2. Daftarkan penyebab peristiwa di bagian sebelah kiri, 
misalnya “kelengahan”. Hubungkan tiap penyebab dengan 
peristiwa risiko di bagian tengah. 
3. Gambarkan penghambat yang mencegah tiap-tiap 
penyebab tersebut menimbulkan peristiwa risiko, misalnya 
“identifikasi bahaya kesehatan”. 
4. Gambarkan faktor eskalasi (escalation factor) yang 
mungkin ada untuk tiap penyebab, misalnya “tidak 
terlaksananya pemeriksaan kesehatan”. Tiap faktor 
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eskalasi perlu dikontrol, misalnya “pemeriksaan kesehatan 
secara awal,berkala, maupun khusus”. 
5. Daftarkan dampak peristiwa di bagian sebelah kanan, 
misalnya “dampak internal dari pekerja”. Hubungkan tiap 
dampak dengan peristiwa risiko di bagian tengah. 
6. Gambarkan penghambat yang mengurangi besar tiap-tiap 
dampak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Diagram Bowtie untuk Proyek Konstruksi 
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Gambar 3.3 Diagram Bowtie dengan faktor eskalasi 
dan kontrol faktor eskalasi 
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Latar Belakang 
A 
Identifikasi risiko 
- Memvalidasi risiko dengan melakukan survei berupa 
kuesioner 
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Data 
Tinjauan Pustaka 
Rumusan Masalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Primer : 
- Kuesioner 
- Wawancara 
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Gambar 3.4 Bagan Alir (flow chart) Penelitian 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
4.1  Data Penelitian 
Analisa dan pembahasan yang akan dibahas dalam bab 4 ini 
mengenai tentang profil perusahaan kontraktor, profil proyek, 
profil responden. Perusahaan kontraktor yang menangani proyek 
Spazio Tower II Surabaya ini adalah PT.Tatamulia Nusantara 
Indah. Responden dalam penelitian ini adalah Site Manager, 
Engineer, Drafter, Quality Control Staff, dan Unit K3. 
 
4.1.1 Profil Perusahaan Kontraktor  
 Perusahaan kontraktor yang menangani proyek 
pembangunan Spazio Tower II ini adalah PT.Tatamulia Nusantara 
Indah yang merupakan salah satu perusahaan perseroan yang 
bergerak pada sektor layanan jasa konstruksi ternama di 
Indonesia. Tatamulia Nusantara Indah berdiri pada tahun 1984. 
Tatamulia Nusantara Indah ini sudah berhasil menangani berbagai 
proyek pembangunan diantaranya beberapa gedung kantor dan 
juga hotel bintang lima seperti yang sedang ditangani di Surabaya 
saat ini antara lain Proyek Spazio Tower 2, One East, One 
Galaxy, dan Mall Ciputra Phase 3. 
 
4.1.2  Profil Proyek 
Proyek Spazio Tower II merupakan bangunan tingkat 
tinggi dengan Luas lahan ± 3.583 m² dan Luas bangunan ± 77.834 
m². Terdiri atasParking Area (Basement) 5 Lantai, Public Area 2 
lantai, Office Area 12 Lantai, Lobby Hotel 1 Lantai, Swimming 
Pool 1 Lantai, Hotel Rooms 5 Lantai, Utilitas Area 2 Lantai. 
Lokasi proyek Spazio Tower II sangat strategis karena berada di 
Surabaya Barat yang merupakan daerah yang signifikan di bagian 
properti komersial. Proyek ini merupakan proyek multiyears yang 
dibangun pada 15 Desember 2015 dan ditargetkan selesai pada 15 
Juli 2017. 
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Proyek Spazio Tower II merupakan kelanjutan dari 
pembangunan Spazio Tower I dengan tujuan Intiland ingin 
menambah Office dan Hotel pada proyek Spazio Tower II. 
Lingkup pekerjaan pada pembangunan Spazio Tower II Surabaya 
ini meliputi pekerjaan Struktur, Arsitektur, dan Plumbing. 
4.1.3  Profil Responden 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan angket kuesioner kepada beberapa responden dan 
melakukan wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah 
pihak – pihak yang bekerja di kontraktor yang telah memiliki 
pengalaman mengerjakan proyek. Jumlah responden dalam 
pengisian kuesioner ini ada 10 responden. Berikut adalah profil 
dari masing – masing responden. 
1. Bapak Adrianus Pratama dimana beliau menjabat sebagai 
Deputy Site Manager. Beliau memiliki pengalaman kerja 
pada High Risk Building ± 10 tahun.  
2. Bapak Reza Cahyo dimana beliau menjabat sebagai Staff 
Teknik. Beliau memiliki pengalaman kerja pada High Risk 
Building ± 2,5 tahun.  
3. Bapak Erwan Setyawan dimana beliau menjabat sebagai 
Staff Teknik. Beliau memiliki pengalaman kerja pada High 
Risk Building ± 5 tahun.  
4. Bapak Maximillian dimana beliau menjabat sebagai Staff 
Teknik. Beliau memiliki pengalaman kerja pada High Risk 
Building ± 1,5 tahun.  
5. Bapak Arifzan Anwar dimana beliau menjabat sebagai Staff 
Teknik. Beliau memiliki pengalaman kerja pada High Risk 
Building ± 4 tahun.  
6. Ibu Alviana Sari dimana beliau menjabat sebagai Drafter. 
Beliau memiliki pengalaman kerja pada High Risk Building ± 
1 tahun.  
7. Bapak Ryan Rizky dimana beliau menjabat sebagai Quality 
Control. Beliau memiliki pengalaman kerja pada High Risk 
Building ± 3,4 tahun. 
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8. Bapak Candra dimana beliau menjabat sebagai Quality 
Control. Beliau memiliki pengalaman kerja pada High Risk 
Building ± 3,4 tahun.  
9. Bapak Ganesya Pradana dimana beliau menjabat sebagai 
Quality Control. Beliau memiliki pengalaman kerja pada 
High Risk Building ± 2 tahun.  
10. Bapak Mukhlison dimana beliau menjabat sebagai Safety 
SPV. Beliau memiliki pengalaman kerja pada High Risk 
Building ± 17 tahun.  
 
4.2  Identifikasi Risiko Kecelakaan 
 Sebelum mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja pada 
Proyek Spazio Tower II dengan melakukan beberapa tahapan, 
yaitu : 
1. Survei lapangan dan wawancara langsung 
Dilakukan untuk mengetahui item-item pekerjaan yang 
ada pada proyek tersebut dan mengetahui faktor-faktor 
potensi risiko yang mungkin dapat terjadi pada proyek 
Spazio Tower II Surabaya. Berikut adalah uraian 
pekerjaan pada Proyek Spazio Tower II Surabaya : 
Tabel 4.1 Uraian Pekerjaan Pembangunan Spazio Tower II 
No Uraian Pekerjaan 
1 Pekerjaan Galian Tanah 
2 Pengecoran (Soldier Pile) 
3 Pondasi Tiang Pancang 
4 Pekerjaan Struktur Kolom Lt.1-21 
5 Pekerjaan Struktur Balok Lt.1-21 
6 Pekerjaan Struktur Lantai Lt.1-21 
7 Pengecoran 
8 Finishing 
Sumber : Quality Control PT TATA 
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2. Menentukan Hazard/bahaya 
Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bahaya apa saja 
yang terjadi dari item pekerjaan tersebut berdasarkan 
Standards Australia/Standards New Zealand (AS/SNZ) 
hazard merupakan aktivitas, situasi,dan sumber  
3. Identifikasi risiko kecelakaan kerja 
Dalam menganalisis kecelakaan kerja adalah dengan 
mengidentifikasi jenis risiko kecelakaan kerja sesuai 
dengan data kecelakaan kerja yang didapat dari penelitian 
sebelumnya. Tabel penelitian terdahulu dapat dilihat pada 
BAB II Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 
Penelitian ini selanjutnya dilakukan dengan membuat angket 
kuesioner yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengetahui 
besaran probability dan impact, serta respon risiko kecelakaan 
kerja.  
 
4.3  Hasil Survei Pendahuluan 
 Analisa data pada survei pendahuluan berasumsi bahwa 
apabila terdapat variabel yang dicentang “relevan” maka variabel 
tersebut layak untuk dicantumkan dan dianalisa kembali pada 
kuesioner survei utama. Berikut adalah  hasil dari penyebaran dan 
wawancara kuesioner survei pendahuluan: 
Tabel 4.2 Hasil Survei Pendahuluan (Basement) 
No Item pekerjaan Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
1 Galian Tanah 
Material jatuh kedalam 
galian 
1a. Pekerja tertimpa 
material yang digali 
√   
Tanah longsor/runtuhnya 
dinding samping 
1b. Pekerja 
terpeleset 
√   
1c. Alat berat 
excavator jatuh ke 
lubang galian 
√ 
  
Pengangkatan material 
menggunakan Crane 
1d. Pekerja tertimpa 
material 
√ 
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No Item pekerjaan Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
2 
Pemasangan 
dinding penahan 
tanah (soldier 
pile) 
Alat berat menabrak 
fasilitas/pekerja 
2a. Pekerja 
tertabrak  
√ 
  
Mengangkat material berat 
menggunakan TC 
2b. Pekerja tertimpa 
material akibat 
sling TC putus 
√ 
  
3 
Pengecoran 
soldier pile 
Menggunakan concrete 
pump 
3a.Pekerja 
tersembur mortar 
√ 
  
Penggunaan Agritator truck 
3b. Pekerja 
tertabrak Agritator 
truck 
√ 
  
4 
Pondasi Tiang 
Pancang 
Mengangkat material berat 
menggunakan TC 
4a. Pekerja tertimpa 
material berat 
akibat sling TC 
putus 
√ 
  
Kecepatan angin tinggi saar 
Mobile Crane beroperasi 
4b. Pekerja tertimpa 
material akibat 
Mobile Crane 
terguling 
√ 
  
5 
Pemotongan 
pondasi bawah 
Pemotongan secara manual 
menggunakan concrete 
cutter 
5a. Pekerja 
kejatuhan potongan 
material 
√ 
  
5b. Pekerja 
tergores/tertusuk 
besi beton 
√ 
  
Sumber : Hasil Survei 
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Tabel 4.3 Hasil Survei Pendahuluan (Lt.1-21) 
No Item pekerjaan Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
1 
Pekerjaan struktur 
Kolom Lt.1-21 
Pengangkatan material 
berat menggunakan TC 
1a. Pekerja tertimpa 
bekisting akibat 
sling TC putus 
√ 
  
Formwork collapse 
1b. Pekerja tertimpa 
bekisting 
√ 
  
Perancah tidak kokoh 
1c. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
√ 
  
Bekerja di ketinggian 
1d. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
√ 
  
2 
Pekerjaan struktur 
Balok Lt.1-21 
Bekerja di ketinggian 
2a. Pekerja tertimpa 
material 
√ 
  
Bekisting kayu keropos 
2b. Pekerja 
terperosok kebawah 
√ 
  
3 
Pekerjaan struktur 
Lantai Lt.1-21 
Bekerja di ketinggian 
3a. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
√ 
  
Material kayu/bekisting 
keropos 
3b. Pekerja 
terperosok kebawah 
√ 
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No Item pekerjaan Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
4 Pengecoran 
Pembersihan lokasi 
pengecoran dengan 
compressor 
4a. Terkena 
paparan debu 
√ 
  
Scaffolding belum 
terpasang dengan benar 
4b. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
√ 
  
Menggunakan concrete 
pump 
4c. Pekerja 
tersembur mortar 
√ 
  
Pengaruh arus listrik dari 
penggunaan vibrator 
4d. Pekerja 
tersengat aliran 
listrik 
√ 
  
5 Pekerjaan MEP 
Kabel mengeluarkan 
percikan api 
5a. Pekerja 
tersengat listrik 
√ 
  
Main frame licin 
5b. Pekerja 
terpeleset 
√ 
  
Full body harness dan cross 
bracettidak terpasang 
sempurrna 
5c. Pekerja terjatuh √ 
  
Pengelasan perpipaan 5d.Pekerja terbakar √ 
  
Penentuan titik 
5e. Pekerja 
terbentur 
√ 
  
Pemasangan jaringan 5f. Paparan debu √ 
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No Item pekerjaan Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
6 Pekerjaan plafond 
Perancah tidak kokoh 6a. Pekerja terjatuh √ 
  
Kait tidak kuat 
6b. Pekerja tertimpa 
material 
√ 
  
7 
Pekerjaan pasang 
keramik 
Pemotongan keramik 
7a. Terkena 
paparan debu 
√ 
  
Pecahnya roda gerinda  
7b. Pekerja terkena 
mesin gerinda 
√ 
  
8 
Pekerjaan 
pengecatan 
(dinding dan 
plafond) 
Pengecatan 
8a. Pekerja 
menghirup bau cat 
yang menyengat 
√ 
  
Pengecatan diluar gedung 
menggunakan gondola 
8b. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
akibat sling 
gondola putus 
√ 
  
9 
Pemasangan acp 
untuk facade 
Perancah tidak kokoh 
9a. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
√ 
  
Material acp terbawa angin 
kencang 
9b. Pekerja tertimpa 
material 
√ 
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No Item pekerjaan Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
10 
Pekerjaan struktur 
baja (atap dan 
cannopy) 
Pengangkatan  konstruksi 
baja menggunakan TC 
10a. Pekerja 
tertimpa konstruksi 
akibat sling TC 
putus 
√ 
  
Ketidakstabilan struktur 
karena angin 
10b. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
√ 
  
Sumber : Hasil Survei 
  
4.4  Analisis Penilaian Potensi Risiko 
  Penilaian risiko ini dilakukan untuk menganalisa seberapa 
sering kejadian dapat terjadi dan besarnya dampak dari kejadian. 
Penilaian risiko ini menggunakan Risk Management Standard 
AS/NZ 4360:1999 berdasarkan tingkat probability dan impact. 
Pada penyebaran kuesioner survei utama yang diisi oleh 
beberapa responden, peneliti menyertakan skala penilaian risiko 
ditiap variabel risiko kecelakaan. Tahapan dalam menganalisis 
penilaian potensi risiko adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis tingkat probability 
Tingkat probability bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kemungkinan kecelakaan kerja yang terjadi di proyek. Probability 
ini berdasarkan kemungkinan yang terjadi dari tiap lingkup 
pekerjaan. Dalam kuesioner sudah dijelaskan tentang skala 
probability dari skala 1-5 dengan tujuan untuk mempermudah 
responden dalam mengerjakan angket kuesioner. Adapun kriteria 
skala probability bisa dilihat pada BAB II Tabel 2.1. 
2. Menganalisis tingkat consequences/impact  
Tingkat consequences/impact bertujuan untuk mengetahui 
tingkat akibat/dampak kecelakaan kerja yang terjadi di proyek. 
Consequences/impact ini berdasarkan dampak yang terjadi ditiap 
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lingkup pekerjaan. Dalam kuesioner sudah dijelaskan tentang 
skala consequences/impact dari skala 1-5 dengan tujuan untuk 
mempermudah responden dalam mengerjakan angket kuisioner. 
Adapun kriteria skala consequences  bisa dilihat pada BAB II 
Tabel 2.2. 
3. Menganalisis matriks penilaian tingkat risiko 
Setelah mengetahui jumlah probability dan impact dari  
suatu risiko, dapat diplotkan pada matriks. Tujuan dari matriks 
adalah untuk mengetahui risiko mana yang kemungkinan 
terjadinya besar dan berdampak besar bagi proyek. Tabel matriks 
penilaian risiko bisa dilihat pada BAB II Tabel 2.3. 
4. Perhitungan penilaian potensi risiko 
Hasil dari survei, maka bisa dicari nilai potensi risiko 
kecelakaan kerja yang paling dominan di lapangan. Hal ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko yang paling kritis 
dengan memperhatikan beberapa macam skala risiko yaitu hasil 
plot matriks antara high risk atau extreme risk. Dengan 
menggunakan rumus Severity Index pada BAB II kemudian 
dimodifikasi ke Risk Management Standard AS/NZ 4360:1999 
maka dapat menghitung nilai Probability Index (PI) dan Impact 
Index (II). 
Penilaian risiko skala probability pada Basement, item 
pekerjaan  Galian tanah dengan bahaya tanah rawan longsor dan 
potensi risiko alat berat tergelincir ke lubang galian: 
 1 responden memilih level 2 yaitu Unlikely adalah jarang 
terjadi 
 2 responden memilih level 3 yaitu Possible adalah dapat 
terjadi sekali-sekali 
 7 responden memilih level 4 yaitu Likely adalah sering 
terjadi 
Penilaian risiko skala impact pada Basement, item 
pekerjaan  Galian tanah dengan tanah rawan longsor dan potensi 
risiko alat berat tergelincir ke lubang galian: 
 1 responden memilih level 2 yaitu Minor adalah cidera 
ringan misal luka lecet, kerugian finansial sedang 
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 3 responden memilih level 3 yaitu Moderat adalah cidera 
sedang, perlu penanganan medis 
 6 responden memilih level 4 yaitu Mayor adalah cidera 
luas/berat >1 orang, Kerugian besar, gangguan produksi 
 
Hasil nilai probability index dan impact index diperoleh 
masing – masing hasil berdasarkan penilaian kuisioner dari tiap 
responden. Nilai tersebut dihitung dengan rumus probability 
index dan impact index dan dikategorikan berdasarkan skala 
penilaian pada keparahan. 
Berikut contoh perhitungan Probability index dan Impact 
index pada Basement, item pekerjaan Galian tanah dengan bahaya 
tanah rawan longsor dan potensi risiko alat berat tergelincir ke 
lubang galian. 
 
Perhitungan Probability Index : 
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Perhitungan Impact Index : 
 
 
 
 
 
 
 
 Berdasarkan nilai Probability Index dan Impact 
index, didapatkan skala penilaian pada keparahan. Berikut contoh 
klasifikasi dari skala penilaian keparahan pada risiko kecelakaan 
alat berat tergelincir ke lubang galian 
PI = 90%  →  (4.Extremely Effective   = 80% < SI ≤ 100% ) 
II =  88%  →  (4.Extremely Effective     = 80% < SI ≤ 100% ) 
 
Setelah didapat klasifikasi dari skala penilaian, maka dapat 
dilakukan penggolongan matriks dengan diplotkan pada tabel 
matriks analisis risiko secara kualitatif pada BAB II tabel 2.3 
dengan rumus berikut : 
Risk = Probability x Impact 
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Tabel 4.4 Hasil Plot Matriks pada Variabel 1e 
P
ro
b
a
b
il
it
y Impact 
Insignifi
cant (0) 
Minor 
(1) 
Moderate 
(2) 
Major 
(3) 
Extrime 
(4) 
Rare (0)         
  
Unlikely (1)           
Possible (2)           
Likely (3)     
 
    
Almost 
Certain (4)       
 
VH  
 
Matriks analisa risiko kecelakaan pada item pekerjaan Galian 
tanah dengan bahaya tanah rawan longsor dan potensi risiko alat 
berat tergelincir ke lubang galian termasuk Very High Risk yaitu 
sering terjadi dan berakibat kerugian besar, gangguan produksi. 
Berikut hasil dari survei dan wawancara dari probability 
index, impact index dan penggolongan matriks dari risiko 
kecelakaan kerja yang terjadi di lapangan. 
 
Tabel 4.5 Penilaian Risiko Skala Probability (Basement) 
No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Probabilitas 
Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
0 1 2 3 4 
1 Galian Tanah 
Material jatuh 
kedalam galian 
1a. Pekerja 
tertimpa material 
yang digali 
1 2 5 0 2 50% 3 
Tanah 
longsor/runtuhn
ya dinding 
samping 
1b. Pekerja 
terpeleset 
1 1 4 3 1 55% 3 
1c. Alat berat 
tergelincir ke 
lubang galian 
0 0 1 2 7 90% 5 
Pengangkatan 
material 
menggunakan 
Crane 
1d. Pekerja 
tertimpa material 
3 1 2 4 0 43% 3 
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No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Probabilitas 
Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
0 1 2 3 4 
2 
Pemasangan 
dinding 
penahan 
tanah 
(soldier pile) 
Alat berat 
menabrak 
fasilitas/pekerja 
2a. Pekerja 
tertabrak  
4 2 3 0 1 30% 2 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan 
TC 
2b. Pekerja 
tertimpa material 
2 4 1 2 1 40% 2 
3 
Pengecoran 
soldier pile 
Menggunakan 
concrete pump 
3a. Pekerja 
tersembur mortar 
4 3 1 1 1 30% 2 
Penggunaan 
Agritator truck 
3b. Pekerja 
tertabrak 
Agritator truck 
4 3 1 1 1 30% 2 
4 
Pondasi 
Tiang 
Pancang 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan 
TC 
4a. Pekerja 
tertimpa material 
3 3 2 2 0 33% 2 
Mobile Crane 
terguling saat 
kecepatan angin 
tinggi 
4b. Pekerja 
tertimpa material 
6 1 1 2 0 23% 2 
5 
Pemotongan 
pondasi 
bawah 
Pemotongan 
secara manual 
menggunakan 
concrete cutter 
5a. Pekerja 
kejatuhan 
potongan material 
1 3 5 1 0 40% 2 
5b. Pekerja 
tergores/tertusuk 
besi beton 
2 1 6 1 0 40% 2 
Sumber : Hasil Survei dan Wawancara 
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Tabel 4.6 Penilaian Risiko Skala Probability (Lt.1-21) 
No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Probabilitas Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
0 1 2 3 4 
1 
Pekerjaan 
struktur 
Kolom 
Lt.121 
Pengangkatan 
material berat 
menggunakan 
TC 
1a. Pekerja 
tertimpa bekisting 
2 1 3 4 0 48% 3 
Formwork 
collapse 
1b. Pekerja 
tertimpa bekisting 
2 1 3 3 1 50% 3 
Perancah tidak 
kokoh 
1c. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
3 1 4 1 1 40% 2 
Bekerja di 
ketinggian 
1d. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
1 1 5 3 0 50% 3 
2 
Pekerjaan 
struktur 
Balok Lt.1-
21 
Bekerja di 
ketinggian 
2a. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
2 2 4 2 0 40% 2 
Bekisting kayu 
keropos 
2b. Pekerja 
terperosok 
kebawah 
2 4 3 1 0 33% 2 
3 
Pekerjaan 
struktur 
Lantai Lt.1-
21 
Bekerja di 
ketinggian 
3a. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
1 1 7 0 1 48% 3 
Material 
kayu/bekisting 
keropos 
3b. Pekerja 
terperosok 
kebawah 
2 3 5 0 0 33% 2 
4 Pengecoran 
Pembersihan 
lokasi 
pengecoran 
dengan 
compressor 
4a. Terkena 
paparan debu 
1 4 3 2 0 40% 2 
Scaffolding 
belum terpasang 
dengan benar 
4b. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
1 2 5 1 1 48% 3 
Menggunakan 
concrete pump 
4c. Pekerja 
tersembur mortar 
2 2 5 1 0 38% 2 
Pengaruh arus 
listrik dari 
penggunaan 
vibrator 
4d. Pekerja 
tersengat aliran 
listrik 
4 3 2 0 1 28% 2 
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No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Probabilitas Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
0 1 2 3 4 
5 
Pekerjaan 
MEP 
Kabel 
mengeluarkan 
percikan api 
5a. Pekerja 
tersengat listrik 
1 5 2 1 1 40% 2 
Main frame licin 
5b. Pekerja 
terpeleset 
1 2 5 1 1 48% 3 
Full body 
harness dan 
cross 
bracettidak 
terpasang 
sempurrna 
5c. Pekerja 
terjatuh 
2 1 5 1 1 45% 3 
Pengelasan 
perpipaan 
5d. Pekerja 
terbakar 
2 2 4 1 1 43% 3 
6 
Pekerjaan 
plafond 
Perancah tidak 
kokoh 
6a. Pekerja 
terjatuh 
1 3 2 2 2 53% 3 
Kait tidak kuat 
6b. Pekerja 
tertimpa material 
1 3 3 2 1 48% 3 
7 
Pekerjaan 
pasang 
keramik 
Pemotongan 
keramik 
7a. Terkena 
paparan debu 
0 4 2 3 1 53% 3 
Pecahnya roda 
gerinda  
7b. Pekerja 
terkena mesin 
gerinda 
1 5 2 1 1 40% 2 
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No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Probabilitas Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
0 1 2 3 4 
8 
Pekerjaan 
pengecatan 
(dinding dan 
plafond) 
Pengecatan di 
ketinggian 
8a. Pekerja 
menghirup bau cat 
yang menyengat 
1 3 1 3 2 55% 3 
Pengecatan 
diluar gedung 
menggunakan 
gondola 
8b. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
0 2 2 0 6 75% 4 
9 
Pemasangan 
acp untuk 
facade 
Perancah tidak 
kokoh 
9a. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
1 2 4 1 2 53% 3 
Material acp 
terbawa angin 
kencang 
9b. Pekerja 
tertimpa material 
1 2 3 1 3 58% 3 
10 
Pekerjaan 
struktur baja 
(atap dan 
cannopy) 
Pengangkatan 
konstruksi baja 
menggunakan 
TC 
10a. Pekerja 
tertimpa 
konstruksi 
0 0 1 2 7 90% 5 
Ketidakstabilan 
struktur karena 
angin 
10b.Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
1 0 1 5 3 73% 4 
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Tabel 4.7 Penilaian Risiko Skala Impact (Basement) 
No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Dampak Impact 
Index 
(II) 
Rank 
0 1 2 3 4 
1 Galian Tanah 
Material jatuh 
kedalam galian 
1a. Pekerja 
tertimpa material 
yang digali 
3 3 3 1 0 30% 2 
Tanah 
longsor/runtuhn
ya dinding 
samping 
1b. Pekerja 
terpeleset 
2 2 3 3 0 43% 3 
1c. Alat berat 
tergelincir ke 
lubang galian 
0 0 1 3 6 88% 5 
Pengangkatan 
material 
menggunakan 
Crane 
1d. Pekerja 
tertimpa material 
3 0 1 3 3 58% 3 
2 
Pemasangan 
dinding 
penahan 
tanah 
(soldier pile) 
Alat berat 
menabrak 
fasilitas/pekerja 
2a. Pekerja 
tertabrak  
2 0 5 3 0 48% 3 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan 
TC 
2b. Pekerja 
tertimpa material 
2 0 2 5 1 58% 3 
3 
Pengecoran 
soldier pile 
Menggunakan 
concrete pump 
3a. Pekerja 
tersembur mortar 
6 2 1 0 1 20% 1 
Penggunaan 
Agritator truck 
3b. Pekerja 
tertabrak 
Agritator truck 
2 5 2 0 1 33% 2 
4 
Pondasi 
Tiang 
Pancang 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan 
TC 
4a. Pekerja 
tertimpa material 
2 3 2 1 2 45% 3 
Mobile Crane 
terguling saat 
kecepatan angin 
tinggi 
4b. Pekerja 
tertimpa material 
2 2 2 2 2 50% 3 
5 
Pemotongan 
pondasi 
bawah 
Pemotongan 
secara manual 
menggunakan 
concrete cutter 
5a. Pekerja 
kejatuhan 
potongan material 
3 3 3 1 0 30% 2 
5b. Pekerja 
tergores/tertusuk 
besi beton 
2 2 4 2 0 40% 2 
Sumber : Hasil Survei dan Wawancara 
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Tabel 4.8 Penilaian Risiko Skala Impact (Lt.1-21) 
No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Dampak 
Impact 
Index 
(II) 
Rank 
0 1 2 3 4 
1 
Pekerjaan 
struktur 
Kolom Lt.1-
21 
Pengangkatan 
material berat 
menggunakan 
TC 
1a. Pekerja 
tertimpa bekisting 
1 1 2 5 1 60% 3 
Formwork 
collapse 
1b. Pekerja 
tertimpa bekisting 
2 1 2 1 4 60% 3 
Perancah tidak 
kokoh 
1c. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
2 1 2 1 4 60% 3 
Bekerja di 
ketinggian 
1d. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
2 0 0 3 5 73% 4 
2 
Pekerjaan 
struktur 
Balok Lt.121 
Bekerja di 
ketinggian 
2a. Pekerja 
tertimpa material 
1 2 5 2 0 45% 3 
Bekisting kayu 
keropos 
2b. Pekerja 
terperosok 
kebawah 
1 3 3 3 0 45% 3 
3 
Pekerjaan 
struktur 
Lantai Lt.121 
Bekerja di 
ketinggian 
3a. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
2 0 4 1 3 58% 3 
Material 
kayu/bekisting 
keropos 
3b. Pekerja 
terperosok 
kebawah 
1 3 5 0 1 43% 3 
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No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Dampak 
Impact 
Index 
(II) 
Rank 
0 1 2 3 4 
4 Pengecoran 
Pembersihan 
lokasi 
pengecoran 
dengan 
compressor 
4a. Terkena 
paparan debu 
3 2 4 1 0 33% 2 
Scaffolding 
belum terpasang 
dengan benar 
4b. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
1 2 3 2 2 55% 3 
Menggunakan 
concrete pump 
4c. Pekerja 
tersembur mortar 
3 4 1 1 1 33% 2 
Pengaruh arus 
listrik dari 
penggunaan 
vibrator 
4d. Pekerja 
tersengat aliran 
listrik 
3 2 4 0 1 35% 2 
5 
Pekerjaan 
MEP 
Kabel 
mengeluarkan 
percikan api 
5a. Pekerja 
tersengat listrik 
1 1 5 3 0 50% 3 
Main frame licin 
5b. Pekerja 
terpeleset 
2 3 3 2 0 38% 2 
Full body 
harness dan 
cross 
bracettidak 
terpasang 
sempurrna 
5c. Pekerja 
terjatuh 
2 2 2 2 2 50% 3 
Pengelasan 
perpipaan 
5d. Pekerja 
terbakar 
2 2 2 1 3 53% 3 
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No 
Item 
pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Skala Dampak 
Impact 
Index 
(II) 
Rank 
0 1 2 3 4 
6 
Pekerjaan 
plafond 
Perancah tidak 
kokoh 
6a. Pekerja 
terjatuh 
1 2 5 2 0 45% 3 
Kait tidak kuat 
6b. Pekerja 
tertima material 
1 3 5 1 0 40% 2 
7 
Pekerjaan 
pasang 
keramik 
Pemotongan 
keramik 
7a. Terkena 
paparan debu 
5 2 2 1 0 23% 2 
Pecahnya roda 
gerinda  
7b. Pekerja 
terkena mesin 
gerinda 
1 3 4 2 0 43% 3 
8 
Pekerjaan 
pengecatan 
(dinding dan 
plafond) 
Pengecatan di 
ketinggian 
8a. Pekerja 
menghirup bau cat 
yang menyengat 
3 4 1 1 1 33% 2 
Pengecatan 
diluar gedung 
menggunakan 
gondola 
8b. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
0 0 2 3 5 83% 5 
9 
Pemasangan 
acp untuk 
facade 
Perancah tidak 
kokoh 
9a. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
1 1 1 3 4 70% 4 
Material acp 
terbawa angin 
kencang 
9b. Pekerja 
tertimpa material 
1 0 5 0 4 65% 4 
10 
Pekerjaan 
struktur baja 
(atap dan 
cannopy) 
Pengangkatan 
konstruksi baja 
menggunakan 
TC 
10a. Pekerja 
tertimpa 
konstruksi 
0 0 2 4 4 80% 4 
Ketidakstabilan 
struktur karena 
angin 
10b. Pekerja jatuh 
dari ketinggian 
1 0 1 5 3 73% 4 
Sumber : Hasil Survei dan Wawancara 
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Tabel 4.9 Matriks Penilaian tingkat Risiko (Basement) 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya 
Potensi 
Risiko 
Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
Impact 
Index 
(II) 
Rank Matriks 
1 
Galian 
Tanah 
Material jatuh 
kedalam galian 
1a. 
Pekerja 
tertimpa 
material 
yang 
digali 
50% 3 30% 2 M 
Tanah 
longsor/runtuhn
ya dinding 
samping 
1b. 
Pekerja 
terpeleset 
55% 3 43% 3 M 
1c. Alat 
berat 
tergelincir 
ke lubang 
galian 
90% 5 88% 5 VH 
Pengangkatan 
material 
menggunakan 
Crane 
1d. 
Pekerja 
tertimpa 
material 
43% 3 58% 3 M 
2 
Pemasanga
n dinding 
penahan 
tanah 
(soldier 
pile) 
Alat berat 
menabrak 
fasilitas/pekerja 
2a. 
Pekerja 
tertabrak  
30% 2 48% 3 M 
Sling TC putus 
yang 
mengangkat 
material berat 
2b. 
Pekerja 
tertimpa 
material 
40% 2 58% 3 M 
3 
Pengecoran 
soldier pile 
Menggunakan 
concrete pump 
3a. 
Pekerja 
tersembur 
mortar 
30% 2 20% 1 L 
Penggunaan 
Agritator truck 
3b. 
Pekerja 
tertabrak 
Agritator 
truck 
30% 2 33% 2 L 
4 
Pondasi 
Tiang 
Pancang 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan 
TC 
4a. 
Pekerja 
tertimpa 
material 
33% 2 45% 3 M 
Kecepatan angin 
tinggi saat 
mobile crane 
beroperasi 
4b. 
Pekerja 
tertimpa 
material 
23% 2 50% 3 M 
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No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya 
Potensi 
Risiko 
Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
Impact 
Index 
(II) 
Rank Matriks 
5 
Pemotonga
n pondasi 
bawah 
Pemotongan 
secara manual 
menggunakan 
concrete cutter 
5a. 
Pekerja 
kejatuhan 
potongan 
material 
40% 2 30% 2 L 
5b. 
Pekerja 
tergores/te
rtusuk 
besi beton 
40% 2 40% 2 L 
Sumber : Hasil Survei dan Wawancara 
Tabel 4.10 Matriks Penilaian tingkat Risiko (Lt.1-21) 
No 
Item 
pekerjsan 
Bahaya 
Potensi 
Risiko 
Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
Impact 
Index 
(II) 
Rank Matriks 
1 
Pekerjaan 
struktur 
Kolom Lt.1-
21 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan 
TC 
1a. Pekerja 
tertimpa 
bekisting 
48% 3 60% 3 M 
Formwork 
collapse 
1b. Pekerja 
tertimpa 
bekisting 
50% 3 60% 3 M 
Perancah tidak 
kokoh 
1c. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
40% 2 60% 3 M 
Bekerja di 
ketinggian 
1d. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
50% 3 73% 4 H 
2 
Pekerjaan 
struktur 
Balok Lt.1-
21 
Bekerja di 
ketinggian 
2a. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
40% 2 45% 3 M 
Bekisting kayu 
keropos 
2b. Pekerja 
terperosok 
kebawah 
33% 2 45% 3 M 
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No 
Item 
pekerjsan 
Bahaya 
Potensi 
Risiko 
Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
Impact 
Index 
(II) 
Rank Matriks 
3 
Pekerjaan 
struktur 
Lantai Lt.1-
21 
Bekerja di 
ketinggian 
3a. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
48% 3 58% 3 M 
Material 
kayu/bekisting 
keropos 
3b. Pekerja 
terperosok 
kebawah 
33% 2 43% 3 M 
4 Pengecoran 
Pembersihan 
lokasi 
pengecoran 
dengan 
compressor 
4a. Terkena 
paparan 
debu 
40% 2 33% 2 L 
Scaffolding 
belum 
terpasang 
dengan benar 
4b. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
48% 3 55% 3 M 
Menggunakan 
concrete pump 
4c. Pekerja 
tersembur 
mortar 
38% 2 33% 2 L 
Pengaruh arus 
listrik dari 
penggunaan 
vibrator 
4d. Pekerja 
tersengat 
aliran listrik 
28% 2 35% 2 L 
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No 
Item 
pekerjsan 
Bahaya 
Potensi 
Risiko 
Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
Impact 
Index 
(II) 
Rank Matriks 
5 
Pekerjaan 
MEP 
Kabel 
mengeluarkan 
percikan api 
5a. Pekerja 
tersengat 
listrik 
40% 2 50% 3 M 
Main frame 
licin 
5b. Pekerja 
terpeleset 
48% 3 38% 2 M 
Full body 
harness dan 
cross bracett 
tidak terpasang 
sempurrna 
5c. Pekerja 
terjatuh 
45% 3 50% 3 M 
Pengelasan 
perpipaan 
5d. Pekerja 
terbakar 
43% 3 53% 3 M 
6 
Pekerjaan 
plafond 
Perancah tidak 
kokoh 
6a. Pekerja 
terjatuh 
53% 3 45% 3 M 
Kait tidak kuat 
6b. Pekerja 
tertimpa 
material 
48% 3 40% 2 M 
7 
Pekerjaan 
pasang 
keramik 
Pemotongan 
keramik 
7a. Terkena 
paparan 
debu 
53% 3 23% 2 M 
Pecahnya roda 
gerinda  
7b. Pekerja 
terkena 
mesin 
gerinda 
40% 2 43% 3 M 
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No 
Item 
pekerjsan 
Bahaya 
Potensi 
Risiko 
Proba
bility 
Index 
(PI) 
Rank 
Impact 
Index 
(II) 
Rank Matriks 
8 
Pekerjaan 
pengecatan 
(dinding dan 
plafond) 
Pengecatan di 
ketinggian 
8a. Pekerja 
menghirup 
bau cat 
yang 
menyengat 
55% 3 33% 2 M 
Pengecatan 
diluar gedung 
menggunakan 
gondola 
8b. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
75% 4 83% 5 VH 
9 
Pemasangan 
acp untuk 
facade 
Perancah tidak 
kokoh 
9a. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
53% 3 70% 4 H 
Material acp 
terbawa angin 
kencang 
9b. Pekerja 
tertimpa 
material 
58% 3 65% 4 H 
10 
Pekerjaan 
struktur baja 
(atap dan 
cannopy) 
Pengangkatan 
konstruksi baja 
menggunakan 
TC 
10a. 
Pekerja 
tertimpa 
konstruksi 
baja akibat 
sling TC 
putus 
90% 5 80% 4 VH 
Ketidakstabila
n struktur 
karena angin 
10b. 
Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
73% 4 73% 4 H 
 Sumber : Hasil Survei dan Wawancara 
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Dari hasil matriks penilaian tingkat risiko dapat diketahui dimana: 
Nilai tingkat risiko Low: 
1. Pekerjaan pengecoran soldier pile dengan bahaya 
menggunakan Concrete Pump dan dengan potensi risiko 
pekerja tersembur mortar = 2x1 
2. Pekerjaan pengecoran soldier pile dengan bahaya penggunaan 
Agritator truck dan dengan potensi risiko pekerja tertabrak 
Agritator Truck = 2x2 
3. Pekerjaan pemotongan pondasi bawah dengan bahaya 
pemotongan secara manual menggunakan concrete cutter dan 
dengan potensi risiko pekerja kejatuhan potongan material = 
2x2 
4. Pekerjaan pemotongan pondasi bawah dengan bahaya 
pemotongan secara manual menggunakan concrete cutter dan 
dengan potensi risiko pekerja tergores/tertusuk besi beton = 
2x2 
5. Pekerjaan pengecoran dengan bahaya pembersihan lokasi 
pengecoran dengan compressor dan dengan potensi risiko 
pekerja terkene paparan debu = 2x2 
6. Pekerjaan pengecoran dengan bahaya menggunakan concrete 
pump dan dengan potensi risiko pekerja tersmebur mortar = 
2x2 
7. Pekerjaan pengecoran dengan bahaya pengaruh arus listrik 
dari penggunaan vibrator dan dengan potensi risiko pekerja 
tersengat aliran listrik = 2x2 
 
Nilai tingkat risiko Medium: 
1. Pekerjaan galian tanah dengan bahaya material jatuh kedalam 
lubang galian dan dengan potensi risiko pekerja tertimpa 
material yang digali = 2x2 
2. Pekerjaan galian tanah dengan bahaya material tanah rawan 
longsor dan dengan potensi risiko pekerja terpeleset = 3x3 
3. Pekerjaan galian tanah dengan bahaya pengangkatan material 
menggunakan Crane dan dengan potensi risiko pekerja 
tertimpa material akibat sling Crane putus = 3x3 
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4. Pekerjaan pemasangan dinding penahan tanah (soldier pile) 
dengan bahaya alat berat menabrak fasilitas pekerja dan 
dengan potensi risiko pekerja tertabrak = 2x3 
5. Pekerjaan pemasangan dinding penahan tanah (soldier pile) 
dengan bahaya mengangkat material berat menggunakan TC 
dan dengan potensi risiko pekerja tertimpa material akibat 
sling TC putus = 2x3 
6. Pekerjaan pondasi tiang pancang dengan bahaya mengangkat 
material berat menggunakan TC dan dengan potensi risiko 
pekerja tertimpa material akibat sling TC putus = 2x3 
7. Pekerjaan pondasi tiang pancang dengan bahaya kecepatan 
angin tinggi saat mobile crane beroperasi dan dengan potensi 
risiko pekerja tertimpa material akibat mobile crane terguling 
= 2x3 
8. Pekerjaan struktur kolom lt.1-21 dengan bahaya mengangkat 
material berat menggunakan TC dan dengan potensi risiko 
pekerja tertimpa bekisting akibat sling TC putus = 3x3 
9. Pekerjaan struktur kolom lt.1-21 dengan bahaya formwork 
collapse dan dengan potensi risiko pekerja tertimpa 
bekisting= 3x3 
10. Pekerjaan struktur kolom lt.1-21 dengan bahaya perancah 
tidak kokoh dan dengan potensi risiko pekerja jatuh dari 
ketinggian = 2x3 
11. Pekerjaan struktur balok lt.1-21 dengan bahaya bekerja di 
ketinggian dan dengan potensi risiko pekerja jatuh dari 
ketinggian = 2x3 
12. Pekerjaan struktur balok lt.1-21 dengan bahaya bekisting 
kayu keropos dan dengan potensi risiko pekerja terperosok 
kebawah = 2x3 
13. Pekerjaan struktur lantai lt.1-21 dengan bahaya bekerja di 
ketinggian dan dengan potensi risiko pekerja jatuh dari 
ketinggian = 3x3 
14. Pekerjaan struktur lantai lt.1-21 dengan bahaya bekisting 
kayu keropos dan dengan potensi risiko pekerja terperosok 
kebawah = 2x3 
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15. Pekerjaan pengecoran dengan bahaya scaffolding belum 
terpasang dengan benar dan dengan potensi risiko pekerja 
jatuh dari ketinggian = 3x3 
16. Pekerjaan MEP dengan bahaya kabel mengeluarkan percikan 
api dan dengan potensi risiko pekerja tersengat listrik = 2x3 
17. Pekerjaan MEP dengan bahaya main frame dan dengan 
potensi risiko pekerja terpeleset = 3x2 
18. Pekerjaan MEP dengan bahaya full body harness dan cross 
bracett tidak terpasang sempurna dan dengan potensi risiko 
pekerja terjatuh = 3x3 
19. Pekerjaan MEP dengan bahaya pengelasan perpipaan dan 
dengan potensi risiko pekerja terbakar = 3x3 
20. Pekerjaan plafond dengan bahaya perancah tidak kokoh dan 
dengan potensi risiko pekerja terjatuh = 3x3 
21. Pekerjaan plafond dengan bahaya kait tidak kuat dan dengan 
potensi risiko pekerja tertimpa material = 3x2 
22. Pekerjaan pasang keramik dengan bahaya pemotongan 
keramik dan dengan potensi risiko pekerja terkena paparan 
debu = 3x2 
23. Pekerjaan pasang keramik dengan bahaya pecahnya roda 
gerinda dan dengan potensi risiko pekerja terkena mesin 
gerinda = 2x3 
24. Pekerjaan pengecatan dinding dan plafond dengan bahaya 
pengecatan di ketinggian dan dengan potensi risiko pekerja 
menghirup bau cat yang menyengat = 3x2 
 
Nilai tingkat risiko High: 
1. Pekerjaan struktur kolom Lt.1-21 dengan bahaya bekerja di 
ketinggian dan dengan potensi risiko pekerja jatuh dari 
ketinggian = 3x4 
2. Pekerjaan pemasangan acp untuk facade dengan bahaya 
perancah tidak kokoh dan dengan potensi risiko pekerja jatuh 
dari ketinggian = 3x4 
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3. Pekerjaan pemasangan acp untuk facade dengan bahaya 
material acp terbawa angin kencang dan dengan potensi risiko 
pekerja tertimpa material = 3x4 
4. Pekerjaan pemasangan acp untuk facade dengan bahaya 
ketidakstabilan struktur karena angin dan dengan potensi 
risiko pekerja jatuh dari ketinggian = 4x4 
4.5 Identifikasi Sumber Penyebab Kecelakaan dengan Metode 
Bowtie 
Metodologi Bowtie diakui sejak Shell Group mengadopsi 
Bowtie sebagai standar perusahaan untuk menganalisis dan 
mengelola risiko pada pertengahan 1990.  Dalam metode bowtie 
ini dapat mengetahui visualisasi hubungan antara kejadian yang 
tidak diinginkan, penyebab, kejadian yang tidak disengaja, 
pencegahan dan kontrol untuk mengurangi risiko kejadian untuk 
meminimalisir dampak. Penyebab kecelakaan kerja akan dibahas 
secara general dari hasil matriks penilaian tingkat risiko yang 
paling dominan (VH) adalah : 
1. Pekerjaan Galian Tanah dengan risiko alat berat tergelincir 
ke lubang galian 
2. Pekerjaan Pengecatan dengan risiko pekerja jatuh dari 
ketinggian akibat sling gondola putus 
3. Pekerjaan struktur atap baja dengan risiko pekerja tertimpa 
konstruksi baja akibat sling TC putus 
Penyebab kecelakaan kerja dari ketiga risiko tersebut didapat dari 
penilaian tingkat risiko yang dominan, sehingga dapat dianalisa 
penyebab kecelakaannya dengan menggunakan metode bowtie. 
Pembahasan identifikasi risiko kecelakaan kerja beserta respon 
risikonya adalah sebagai berikut : 
1. Pekerjaan Galian Tanah pada Basement 
- Bahaya : Tanah rawan longsor 
- Risiko : Alat berat tergelincir ke lubang galian 
Alat berat yang digunakan untuk pekerjaan galian tanah 
pada Proyek Spazio Tower II yaitu tiga unit Excavator, satu 
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unit Excavator kecil untuk galian pada tanah antara Spazio 
1 dan Spazio 2, sedangkan dua unit Excavator besar untuk 
galian tanah pada Top Down Method . Tipe excavator kecil 
yang digunakan adalah Kobelco SK 50P dengan bucket 
capacity sebesar 0.14 m³ , Tipe excavator besar yang 
digunakan adalah Komatsu dengan bucket capacity sebesar 
1.3 m³. Berikut adalah gambar dari dua jenis Excavator 
yang digunakan pada pekerjaa galian tanah : 
 
 
Gambar 4.1 Ecavator Tipe Kobelco SK 50P 
 
 
Gambar 4.2 Ecavator Komatsu 
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a.  Threat measures (Penyebab) 
 Kondisi fisik operator kurang baik 
Control :  
- Penyediaan APD oleh pihak kontraktor : 
Perusahaan wajib menyediakan APD yang dibutuhkan 
pekerja, ketentuan hak dan kewajiban pekerja atau setiap 
orang yang memasuki tempat kerja untuk menggunakan 
APD, jenis APD yang wajib digunakan saat melakukan 
pekerjaan, cara penggunaan APD tersebut, tata cara 
pemeliharaan APD bagi para pekerja 
- Pengaturan jadwal kerja yang ideal : 
Pengaturan jadwal kerja yang ideal merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja operator. 
Produktivitas  normal alat berat pada umumnya adalah 8 
jam/hari 
- Pemeriksaan kesehatan oleh tim K3 :  
Sebelum operator alat berat mengoperasikan alat berat 
harus dipastikan kondisinya fit to work. Misalnya tekanan 
darah tidak boleh tinggi/rendah, bebas pengaruh alkohol, 
tidak ada riwayat epilepsi. 
 Metode Penggalian 
Control :  
- Proteksi galian : 
Pemasangan pagar pengaman, pagar bisa dibuat hanya 
berupa tali tambang, atau memakai konstruksi yang lebih 
kuat seperti bambu, besi hollow, baja ringan dan 
sejenisnya. Fungsinya sebagai pemberitahuan bahwa 
disitu ada lubang, sekaligus untuk menahan orang yang 
akan terjatuh. Pemasangan rambu-rambu peringatan, 
misalnya memasang spanduk atau papan bertuliskan 
“Awas jatuh, ada lubang” 
- Kontraktor membuat metode pelaksanaan yang tepat 
untuk penggalian : 
Pihak kontraktor diwajibkan untuk membuat metode 
pelaksanaan yang tepat pada saat mengajukan penawaran 
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pekerjaan. Namun tidak menutup kemungkinan selama 
pelaksanaan ada ketidaksesuaian di lapangan. Maka, 
koordinasi antara operator dengan pihak kontraktor 
sangat diperlukan agar tidak terjadi pelaksanaan dengan 
metode yang salah. 
 Hujan/gerimis  
Control :  
- Pekerjaan dihentikan selama hujan/gerimis : 
Dalam pelaksanaan penggalian tanah perlu mengetahui 
kondisi cuaca agar apabila cuaca sedang hujan/gerimis, 
pekerjaan dihentikan sementara karena tanah yang 
terkena hujan akan mengakibatkan tanah menjadi licin 
dan mempengaruhi kinerja alat berat 
- Membuat lubang drainase yang cukup : 
Selama pekerjaan penggalian hingga timbunan, kondisi 
tanah harus dijaga tetap kering dengan membuat lubang 
drainase yang cukup agar air hujan tidak jatuh langsung 
ke tanah yang dapat mempengaruhi kondisi tanah 
 Keadaan mesin/alat berat kurang baik  
Control :  
- Maintenance Supervision : 
Melaksanakan pemeliharaan harian excavator sesuai 
petunjuk pemeliharaan yang antara lain adalah melakukan 
pemeriksaan keliling (Walk around inspection), 
memeriksa pelumas bahan bakar, air pendingin dan batere 
(Accu). Menghidupkan engine sesuai prosedur, 
melakukan pemeliharaan setelah engine dihidupkan 
(start), melakukan pemeliharaan setelah pengoperasian 
- Pengaturan operasional alat berat : 
Kemampuan alat dalam melakukan kegiatan mengeruk, 
menggusur, mengangkut atau memindahkan tanah dari 
satu tempat ke tempat lain perlu memperhatikan kapasitas 
kerja alat yaitu kemampuan kerja satu kali operasi, dan 
produksi kerja alat yaitu kemampuan kerja dalam satu 
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jam. Kegiatan tersebut dilakukan agar tidak 
mempengaruhi kondisi mesin/alat berat yang digunakan. 
- Pemeriksaan mesin/alat sebelum digunakan : 
Beberapa bentuk perawatan yang bisa dilakukan untuk 
menjaga kondisi alat berat yang digunakan yakni : 
a. Perawatan preventif, adalah perawatan alat berat yang 
dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya 
kerusakan atau gangguan pada mesin dan alat berat. 
Perawatan ini dilakukan tanpa adanya tanda-tanda 
kerusakan yang terjadi. 
b. Perawatan berkala, dilakukan setiap kali peralatan 
digunakan dalam jumlah jam operasi tertentu. Jumlah 
jam operasi ini sesuai dengan jumlah waktu yang 
ditunjukkan alat yang mencatat jam operasi pada alat 
tersebut. 
c. Perawatan harian, merupakan bagian dari perawatan 
berkala. Dilakukan setiap hari sebelum alat 
digunakan seperti, pemeriksaan oli sebelum mesin 
dihidupkan, pemeriksaan air radiator, pemeriksaan 
bahan bakar, pemeriksaan fungsi hidrolik, 
pemeriksaan baterai dan kabel-kabelnya, pemanasan 
pada mesin. 
 
b. Consequences (dampak) 
 Operator mengalami luka memar akibat benturan saat 
tergelincir 
Control :  
- Penggunaan APD yang benar : 
Apabil alat berat jatuh ke lubang galian, operator dapat 
mengalami luka memar dibagian mana saja akibat 
benturan. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi, 
operator harus menggunakan APD yang benar seperti 
Helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu boots, serta 
respirator untuk pencegahan debu dari kegiatan 
penggalian terhirup langsung. 
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- Tim pertolongan pertama : 
Pertolongan pertama merupakan tindakan pertolongan 
yang diberikan terhadap korban dengan  tujuan mencegah 
keadaan bertambah buruk.  
c. Faktor eskalasi 
 Lupa/menolak menggunakan APD  
Control :  
- Kampanye penggunaan APD : 
Kampanye ini merupakan bentuk peningkatan kesadaran 
dan pemahaman karyawan akan pentingnya 
menggunakan APD seperti Helm, kacamata, sarung 
tangan, dan sepatu boots, serta respirator untuk 
pencegahan debu 
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Gambar 4.4 Diagram Bowtie Pekerjaan Galian tanah pada Basement dengan faktor eskalasi dampak 
dan kontrol faktor eskalasi 
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2. Pekerjaan Pengecatan 
- Bahaya : Pengecatan dinding diluar gedung menggunakan 
gondola 
- Risiko : Pekerja jatuh dari ketinggian akibat sling 
gondola putus 
Gondola yang digunakan pada Proyek Spazio Tower II ini 
menggunakan gondola temporary dengan Tipe GF T307 D David 
Socket. Gondola dengan sistem Hoist/mesin pada platform 
memanjat (climbing) sling dengan cara menjepit/menggigit sling 
tersebut untuk naik turun. Gondola ini digunakan untuk gedung 
ketinggian tidak lebih dari 30 lantai. Dilengkapi dengan Tie Back 
Gondola (safety system). Berikut adalah gambar Gondola yang 
digunakan untuk pengecatan dinding diluar gedung : 
 
 
Gambar 4.5 Gondola Tipe GF T307 D David Socket 
 
a. Threat measures (Penyebab) 
 Keausan pada kawat sling gondola 
Control : 
- Pemeriksaan berkala : 
Memeriksa semua bagian gondola secara visual, dan 
mencatat dalam daftar check list, memeriksa kondisi 
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kompresor secara visual, memeriksa wire sling, 
penyangga gondola, dan manila rope 
- Memberi minyak pelumas pada tali kawat : 
Untuk mengurangi gesekan menggosok dari kabel di  tali 
ketika mereka bergerak relatif satu sama lain, dapat 
mengurangi panas yang dihasilkan dan sekaligus jumlah 
keausan yang disebabkan oleh kabel bergesekan satu 
sama lain, sehingga dapat memperpanjang usia pakai 
kawat sling. 
- Maintenance Supervision : 
Setelah pemakaian gondola selesai, periksa kembali 
kelengkapan dan keandalan gondola. Bersihkan mesin-
mesin gondola, wire sling, bracket gondola dari kotoran 
akibat pekerjaan blasting, cleaning atau painting sehingga 
gondola akan siap dipakai kembali pada waktu 
berikutnya. Periksa kembali mesin-mesin gondola secara 
periodik (disarankan secara mingguan). Buat catatan 
pemeriksaan terhadap kondisi wire sling, pastikan wire 
sling dalam kondisi prima untuk menahan beban yang 
telah ditentukan. Pemeriksaan manila rope atau tali 
keselamatan harus dilakukan setiap hari sebelum 
mengoperasikan gondola 
 Cuaca ekstrim 
Control : 
- Mengetahui informasi kondisi cuaca : 
Operator memeriksa kondisi cuaca dan angin di lokasi, 
Dapat memasang bendera dan mengamati pergerakan 
bendera tersebut. Untuk cuaca saat hujan, bisa membuat 
perkiraan kapan hujan akan turun atau bisa minta tolong 
kepada pihak BMKG. 
- Pekerjaan dihentikan saat cuaca ekstrim : 
Bekerja diketinggian pada saat cuaca ekstrim sangat 
berisiko. Cuaca yang tidak bersahabat seringkali 
menghambat aktivitas pekerjaan. Maka pada saat 
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hujan/gerimis yang disertai angin, harus menunda 
pekerjaan untuk menghindari risiko kecelakaan kerja 
 Kondisi kesehatan operator gondola 
Control : 
- Penyediaan APD oleh pihak kontraktor : 
Perusahaan wajib menyediakan APD yang dibutuhkan 
pekerja, ketentuan hak dan kewajiban pekerja atau setiap 
orang yang memasuki tempat kerja untuk menggunakan 
APD, jenis APD yang wajib digunakan saat melakukan 
pekerjaan, cara penggunaan APD tersebut, tata cara 
pemeliharaan APD bagi para pekerja 
- Pemeriksaan kesehatan dan kesiapan sebelum 
mengoperasikan gondola : 
Dalam penerapan SMK3, diperlukan operator-operator 
alat berat yang memiliki kualifikasi sebagaimana 
ditetapkan oleh peraturan perundangan. Keberadaan 
operator yang kompeten akan dapat meminimalkan risiko 
kecelakaan selama mengoperasikan peralatan-peralatan 
tersebut. 
 Metode pengoperasian gondola 
Control : 
- Pengarahan mengenai safety oleh tim K3: 
Safety talk  merupakan salah satu sarana penunjang dalam 
upaya mencegah terjadinya bahaya di tempat kerja 
tertuma pada High Risk Building. Dengan safety talk 
dapat pula meningkatkan pengetahuan kita terhadap 
berbagai hal berikut : 
a. Pekerjaan yang kita hadapi saat di keringgian dan 
bahayanya, serta upaya penanggulangannya 
b. Prosedur kerja di ketinggian yang benar 
c. Peralatan safety atau APD yang digunakan saat sedang 
mengoperasikan gondola 
- Mengoperasikan sistem gondola sesuai Standard 
Operating Procedure (SOP) : 
85 
 
 
 
a. Gondola harus di instal oleh orang yang kompeten 
dan ahli 
b. Sebelum dipergunakan, gondola harus dilakukan 
pengujian atas kelayakan operasinya oleh yang 
berwenang (Depnaker atau instalansi/lembaga yang 
berwenang lainnya) dan diterbitkan sertifikat/surat 
layak operasi 
c. Memberikan pelatihan kepada pekerja 
d. Setiap gondola harus memenuhi syarat 
e. Berat beban yang diangkat tidak boleh melebihi 
kapasitas maksimum beban yang diijinkan. Berat 
beban yang diangkat termasuk berat tali baja, mesin 
pengangkat, platform tempat pekerja, berat pekerja 
dan peralatan yang digunakan 
f. Setiap pekerja yang akan memakai gondola harus 
mendapat ijin dari pejabat/petugas yang berwenang 
g. Platform harus cukup kuat dan aman 
h. Baut pengikat yang dipergunakan harus mempunyai 
kelebihan ulir sekrup yang cukup serta dipasang mur 
untuk pengencang 
i. Garis tengah tormol gulung (pulley) minimal 
berukuran 30 kali diameter kali baja yang 
dipergunakan 
j. Tali baja yang dipergunakan harus terbuat dari bahan 
baja yang kuat dan berkualitas, mempunya faktor 
keamanan minimal 3,5 (tiga setengah) kali beban 
maksimum, tidak boleh ada sambungan, tidak boleh 
cacat 
k. Dilarang menurunkan platform tempat pekerja 
dengan kejutan 
b. Consequences (dampak) 
 Pekerja mengalami kematian akibat jatuh dari ketinggian 
Control : 
- Penggunaan APD yang benar : 
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Full body harness adalah APD yang sangat penting. 
Harness akan mengikat badan pekerja ke struktur 
pengaman sehingga menghindarinya jatuh. Helm, lanyard 
safety harness, sepatu safety, dan kacamata merupakan 
APD yang wajib dikenakan oleh para pekerja di 
ketinggian 
- Tim pertolongan pertama : 
Pertolongan pertama merupakan tindakan pertolongan 
yang diberikan terhadap korban dengan tujuan mencegah 
keadaan bertambah buruk. Contoh fatality pekerja jatuh 
dari ketinggian akibat sling gondola putus adalah cacat 
permanen atau bahkan kematian 
- Menyiapkan ambulance dan rumah sakit terdekat : 
Beberapa kriteria keeelakaan kerja yang terjadi dalam 
suatu proyek bangunan tinggi, seperti kecelakaan kerja 
ringan, kecelakaan kerja berat, dan kecelakaan kerja 
hingga meninggal dunia. Prosedur penanganan kasus ini 
dilakukan oleh pelaksana dan perlu penanganan lebih 
intensif maka pelaksana bekerjasama dengan pihak 
Rumah Sakit. 
 Gondola mengalami kerusakan akibat jatuh dari 
ketinggian 
Control : 
- Penambahan Safety Rope : 
Salah satu pada komponen gondola terdapat 4 buah 
Wirerope (tali penggantung gondola), yaitu 2 Wirerope 
utama (Hoist/Motor Gondola) dan 2 Wirerope 
safety/Safety rope/Blockstop. Safety rope  adalah alat 
pengaman gondola yang berfungsi apabila terjadi 
penurunan level keranjang ataupun apabila Wirerope 
utama putus. Untuk mengendalikan apabila gondola jatuh 
dari ketinggian, bisa dilakukan penambahan Safety rope 
yang dikaitkan pada tiang penggantung gondola yang 
berada di Rooftop 
c. Faktor eskalasi 
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 Lupa/menolak menggunakan APD 
Control : 
- Kampanye penggunaan APD : 
Kampanye ini merupakan bentuk peningkaan kesadaran 
dan pemahaman karyawan akan pentingnya 
menggunakan APD seperti Full Body Harness, helm, 
lanyard safety harness, sepatu safety, dan kacamata. 
 Tidak adanya penambahan Safety rope 
Control : 
- Kebijakan Perusahaan : 
Kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan 
tentunya perlu pertimbangan sebelumnya. Dalam 
penambahan Safety rope, perlu mengidentifikasi masalah 
utama terlebih dahulu, menyusun alternatif yang akan 
dipilih dan sampai pada pengambilan keputusan yang 
terbaik.
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Gambar 4.7 Diagram Bowtie Pekerjaan Pengecatan pada ketinggian dengan faktor eskalasi dampak 
dan kontrol faktor eskalasi 
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3. Pekerjaan Struktur atap baja 
- Bahaya :  Pengangkatan konstruksi baja menggunakanTC 
- Risiko : Pekerja tertimpa konstruksi baja akibat sling 
TC  putus 
 Tower Crane pada Proyek Spazio Tower II menggunakan 
dua buah Tower Crane, dengan Tipe QTZ160 . Tower Crane 
terdiri dari beberapa bagian, yaitu Counter Jib, Cabin, 
Counter Hoist, Tower Head, Climbing cage, Tower Jib, dan 
Pondasi. Tower Crane tipe ini memiliki maximum lifting 
beban sebesar 12 T, dan maximum mengangkat setinggi 
189m. Berikut adalah gambar dari Tower Crane yang 
digunakan pada pengangkatan konstruksi baja : 
 
 
Gambar 4.8 Tower Crane Tipe QTZ 160 
 
a. Threat measures (Penyebab) 
 Keausan dan korosi pada kawat sling TC 
Control : 
- Pengecekan sling sebelum pengoperasian : 
Pengecekan sling untuk memastikan sling sebelum 
digunakan dalam kondisi baik atau tidak rantas 
- Memberi minyak pelumas pada tali kawat : 
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Konstruksi yang rumit dan banyaknya beban kerja 
dibebankan pada wire ropes yang berarti bahwa seperti 
mesin, wire ropes harus selalu dilumasi untuk mencapai 
kinerja yang optimal dan tahan lama. 
 Cuaca ekstrim 
Control : 
- Mengetahui informasi kondisi cuaca : 
Kondisi cuaca terutama kecepatan angin juga sangat 
berpengaruh pada proses pengangkatan dimana kecepatan 
angin yang diijinkan untuk proses pengangkatan 20-35 
knot tergantung pada standard yang dipakai. Dapat juga 
memasang bendera dan mengamati pergerakan bendera 
tersebut. Untuk cuaca saat hujan, bisa membuat perkiraan 
kapan hujan akan turun atau bisa minta tolong kepada 
pihak BMKG. 
- Pekerjaan dihentikan saat cuaca ekstrim : 
Ketika hujan, penglihatan operator akan terganggu 
sehingga operator cenderung untuk berhati-hati dalam 
pengoperasian tower crane, angin juga sangat 
berpengaruh pada aktifitas tower crane apabila kecepatan 
anginnya tinggi dan hujan deras maka tower crane harus 
berhenti beroperasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja akibat tower crane. 
 Kondisi kesehatan operator TC 
Control : 
- Pemeriksaan kesehatan dan kesiapan sebelum 
mengoperasikan TC : 
Dalam penerapan SMK3, diperlukan operator-operator 
alat berat yang memiliki kualifikasi sebagaimana 
ditetapkan oleh peraturan perundangan. Keberadaan 
operator yang kompeten akan dapat meminimalkan risiko 
kecelakaan selama mengoperasikan peralatan-peralatan 
tersebut. Crane operator harus dalam keadaan bugar dan 
fit, cukup tidur dan tidak dalam mengkonsumsi obat, 
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dilarang minum sesuatu yang beralkohol atau dalam 
keadaan mabuk.  
- Penyediaan APD oleh pihak kontraktor : 
Perusahaan wajib menyediakan APD yang dibutuhkan 
pekerja, ketentuan hak dan kewajiban pekerja atau setiap 
orang yang memasuki tempat kerja untuk menggunakan 
APD, jenis APD yang wajib digunakan saat melakukan 
pekerjaan, cara penggunaan APD tersebut, tata cara 
pemeliharaan APD bagi para pekerja 
 Metode pengoperasian TC 
Control : 
- Komunikasi antara mandor dengan operator : 
Komunikasi untuk pekerjaan pengangkatan material yang 
akan dilakukan oleh operator tower crane harus baik, 
mana yang lebih penting diangkat didahului 
- Mengoperasikan TC sesuai Standard Operating 
Procedure (SOP) : 
a. Mengoperasikan jenis dan kapasitas crane sesuai 
dengan SIO yang dimiliki (Kelas A/B/C) 
b. Dilarang meninggalkan kabin operator selama crane 
beroperasi 
c. Melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap 
kemampuan kerja crane serta merawat kondisinya 
termasuk juga alat-alat piranti keselamatannya dan 
alat perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan 
bekerjanya crane tersebut. 
d. Operator harus mengisi buku pemeriksaan harian dan 
buku pengoperasian harian selama crane beroperasi 
e. Apabila ditemukan piranti keselamatan atau 
perlengkapannya tidak berfungsi dengan baik atau 
rusak, operator harus segera menghentikan crane-nya 
dan segera melaporkan pada atasannya 
f. Operator bertanggungjawab penuh terhadap crane 
yang dioperasikannya 
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g. Melaporkan kepada atasan jika terjadi kerusakan atau 
gangguan-gangguan lain pada crane dan alat-alat 
perlengkapannya 
 Berat beban konstruksi baja 
Control : 
- Menyesuaikan berat beban dengan kapasitas 
pengangkatan : 
Mengetes beban maksimal yang di angkut pada ujung 
tower crane. Tes beban ini disaksikan teknisi, mekanik, 
safety supervisor, pegawai Depnaker, owner tower crane, 
site manager, operator tower crane. Tes beban dilakukan 
untuk mengetahui seberapa besar berat beban yang dapat 
diangkat oleh tower crane. 
b.Consequences (dampak) 
 Pekerja mengalami kematian akibat tertimpa konstruksi 
atap baja : 
- Penggunaan APD yang benar : 
Penerapan APD bagi para operator lebih ditegaskan, saat 
para operator menaiki tower crane seperti pemakaian 
safety belt untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan 
- Tim pertolongan pertama : 
Pertolongan pertama merupakan tindakan pertolongan 
yang diberikan terhadap korban dengan tujuan mencegah 
keadaan bertambah buruk. Contoh fatality pekerja 
tertimpa konstruksi baja akibat sling putus adalah cacat 
permanen atau bahkan kematian 
- Menyiapkan ambulance dan rumah sakit terdekat : 
Beberapa kriteria kecelakaan kerja yang terjadi dalam 
suatu proyek bangunan tinggi, seperti kecelakaan kerja 
ringan, kecelakaan kerja berat, dan kecelakaan kerja 
hingga meninggal dunia. Prosedur penanganan kasus ini 
dilakukan oleh pelaksana dan perlu penanganan lebih 
intensif maka pelaksana bekerjasama dengan pihak 
Rumah Sakit.  
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c. Faktor eskalasi 
 Kurangnya komunikasi 
Control : 
- Briefing sebelum pengoperasian : 
Sebelum pengoperasian sebaiknya dilakukan briefing 
sebagai bentuk pengarahan untuk menghindari adanya 
mis komunikasi pada saat pengoperasian 
 Lupa/menolak penggunaan APD 
Control : 
- Kampanye penggunaan APD : 
Kampanye ini merupakan bentuk peningkaan kesadaran 
dan pemahaman karyawan akan pentingnya 
menggunakan APD seperti safety belt, sepatu safety, dan 
kacamata. 
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Pengangkatan konstruksi baja 
menggunakan TC 
 
 
 
 
 
 
Kondisi kesehatan 
operator TC 
 
 
Metode pengoperasian TC  
 
 
Pemeriksaan kesehatan dan kesiapan 
sebelum mengoperasikan TC 
Komunikasi antara mandor 
dengan operator 
 Mengoperasikan TC sesuai 
Standard Operating 
Procedure (SOP) 
Pekerja tertimpa 
konstruksi baja akibat 
sling TC putus 
 
Penyediaan APD oleh pihak 
kontraktor 
Memberi minyak pelumas pada 
tali kawat 
Keausan dan korosi pada 
kawat sling TC 
 
Konstruksi baja rusak 
akibat sling TC putus 
 
Cuaca Ekstrim  
Pengecekan sling sebelum 
pengoperasian 
 
Pekerja mengalami 
kematian akibat 
tertimpa konstruksi atap 
baja 
 
 Tim pertolongan pertama  
 
Penggunaan APD yang 
benar 
 
Menyiapkan Ambulance dan 
Rumah Sakit terdekat 
 
 
Mengetahui informasi kondisi 
cuaca 
Pekerjaan dihentikan saat cuaca 
ekstrim 
 
Berat beban konstruksi 
baja  
Menyesuaikan berat beban 
dengan kapasitas pengangkatan Gambar 4.9 Diagram Bowtie 
Pekerjaan Struktur atap baja  
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 Gambar 4.10 Diagram Bowtie Pekerjaan Struktur atap baja dengan faktor eskalasi penyebab dan 
dampak serta kontrol faktor eskalasi 
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Standard Operating 
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komunikasi  
Briefing sebelum 
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Rumah Sakit terdekat 
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benar 
Lupa/menolak 
menggunakan APD  
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APD 
 
Pekerja mengalami 
kematian akibat 
tertimpa konstruksi atap 
baja 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pembahasan dalam bab 5 ini terdiri dari kesimpulan dan 
saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian secara keseluruhan, 
sedangkan saran yang dimaksud adalah saran terhadap hal – hal 
yang perlu dilakukan agar hasil penelitian ini menjadi hal – hal 
yang harus diperhatikan pada penelitian lebih lanjut yang 
berkaitan dengan topik penelitian ini. 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisis risiko dapat disimpulkan bahwa : 
Risiko kecelakaan kerja pada proyek Pembangunan Spazio 
Tower II Surabaya yang dominan  berdasarkan The 
Australia/New Zealand Standard for Risk Management 1999 
adalah : 
1. Pekerjaan Galian tanah dengan bahaya tanah rawan 
longsor dan dengan risiko alat berat tergelincir ke lubang 
galian 
a. Penyebab  
 Kondisi fisik operator kurang baik 
 Metode Penggalian 
 Hujan/gerimis 
 Keadaan mesin/alat berat kurang baik 
b. Dampak  
 Operator mengalami luka memar akibat benturan 
saat tergelincir 
c. Faktor eskalasi 
 Lupa/menolak menggunakan APD  
2. Pekerjaan Pengecatan dengan bahaya pengecatan dinding 
diluar gedung menggunakan gondola dan dengan risiko 
pekerja jatuh dari ketinggian akibat sling gondola putus 
a. Penyebab 
 Keausan pada kawat sling gondola 
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 Cuaca ekstrim 
 Kondisi kesehatan operator gondola 
 Metode pengoperasian gondola 
b. Dampak 
 Pekerja mengalami kematian akibat jatuh dari 
ketinggian 
 Gondola mengalami kerusakan akibat jatuh dari 
ketinggian 
c. Faktor eskalasi 
 Lupa/menolak menggunakan APD  
 Tidak adanya penambahan Safety rope 
3. Pekerjaan Struktur atap baja dengan bahaya 
pengangkatan konstruksi baja menggunakan TC dan 
dengan risiko pekerja tertimpa konstruksi baja akibat 
sling putus 
a. Penyebab  
 Keausan dan korosi pada kawat sling TC 
 Cuaca ekstrim 
 Kondisi kesehatan operator TC 
 Metode pengoperasian TC 
 Berat beban konstruksi baja 
b. Dampak 
 Pekerja mengalami kematian akibat tertimpa 
konstruksi atap baja 
 Konstruksi baja rusak akibat sling TC putus 
c. Faktor eskalasi 
 Kurangnya komunikasi 
 Lupa/menolak penggunaan APD 
 
Penyebab, dampak, dan faktor eskalasi disertai dengan 
kontrol.
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5.2 Saran 
1. Meninjau kembali risk asssesment pekerjaan-pekerjaan 
yang dilakukan di ketinggian 
2. Melakukan pengawasan kepada pekerja agar selalu 
menggunakan APD dalam bekerja 
3. Melakukan pengawasan terhadap metode kerja yang 
dilakukan oleh pekerja 
4.  Untuk penelitian sejenis berikutnya adalah dalam 
pengisian kuesioner sebaiknya dilakukan saat responden 
benar – benar memiliki waktu yang cukup untuk mengisi 
kuesioner. 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 
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1. Pendahuluan 
Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting 
dalam setiap kegiatan kerja, terutama pada sektor pembanguan 
infrastruktur gedung bertingkat yang saat ini sedang pesat. Setiap 
metode pelaksanaannya sangat rentan dengan risiko kecelakaan 
kerja, sehingga diperlukan adanya suatu penanganan agar jumlah 
angka kecelakaan kerja pada sektor tersebut tidak semakin 
mengalami peningkatan. Pada penelitian Tugas Akhir ini saya 
akan meneliti mengenai risiko-risiko kecelakaan kerja dominan 
apa saja yang kemungkinan dapat terjadi pada proyek Spazio 
Tower II Surabaya,  serta bagaimana respon risiko yang akan 
dilakukan ketika suatu kecelakaan kerja terjadi pada proyek 
tersebut 
 
2. Tujuan Survei Pendahuluan   
Pelaksanaan survei pendahuluan ini diharapkan dapat 
memperoleh variabel risiko kecelakaan kerja yang relevan atau 
sesuai dengan keadaan lapangan. Sehingga hasil variabel tersebut 
akan menjadi acuan dalam pelaksanaan survei utama mengenai 
Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada Proyek Spazio Tower II 
Surabaya. 
 
3. Responden 
Dalam survei pendahuluan ini ditujukan kepada pihak yang 
berhubungan langsung dengan proyek. Yakni Project 
Manager, Chief Engineer, Site Engineer, Quality Control, 
Quantity Surveyor dan Unit K3. 
 
4. Kerahasiaan Informasi  
Semua informasi serta data responden yang diberikan pada 
kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya karena kuesioner ini 
hanya dipakai untuk keperluan penelitian Tugas Akhir saja, 
sehingga pada para responden diharapkan untuk mengisi 
kuesioner dengan jujur dan objektif. 
Saya menyampaikan terimakasih atas kesediaan dari 
bapak/ibu karena telah bersedia menjadi responden untuk mengisi 
kuesioner penelitian Tugas Akhir saya, serta berharap agar 
bapak/ibu tidak keberatan untuk memberikan data diri singkat 
agar apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian kuesioner ini 
saya dapat menghubungi bapak/ibu kembali. 
 
5. Profil Responden 
 
1. NAMA =………………………………………… 
 
2. ALAMAT =…………………………………………
        
3. TLP  =…………………………(Optional) 
       
4. JABATAN =………………………………………… 
 
5. PENGALAMAN KERJA PADA  
HIGH RISK BUILDING               
 
=………………………………(Tahun), 
 (Proyek) 
 
6. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Dalam pengisian kuesioner ini hanya ada satu bagian saja 
yakni Tabel Variabel Risiko. Sehingga para responden diharapkan 
untuk memilih pilihan yang ada. Dalam pengisian kuesioner ini 
responden cukup dengan memberikan tanda (√ ) check pada 
kolom yang telah tersedia. 
 
Keterangan 
Relevan : Apabila variabel risiko pernah 
terjadi atau mungkin akan 
terjadi pada masa akan datang 
dalam pengerjaan proyek 
Tidak Relevan : Apabila variabel risiko tidak 
pernah terjadi atau tidak 
mungkin akan terjadi pada masa 
akan datang dalam pengerjaan 
proyek 
Apabila terdapat variabel yang belum tercantum dalam daftar, 
maka diharapkan responden untuk mengisinya

KUESIONER PENDAHULUAN 
Tabel Variabel Risiko 
         Basement (-17000 s/d -4200) 
No 
Item 
Pekerjnaa 
Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
1 Galian Tanah 
Material jatuh 
kedalam galian 
1a. Pekerja tertimpa 
material yang digali 
    
Uap/gas beracun 
1b. Pekerja mengalami 
gangguan pernafasan 
    
Kadar oksigen 
rendah 
1c. Pekerja mengalami 
gangguan pernafasan 
    
Tanah 
longsor/runtuhnya 
dinding samping 
1d. Pekerja terpeleset 
    
1e. Alat berat jatuh ke 
lubang galian 
    
Pengangkatan 
material 
menggunakan Crane 
1f. Pekerja tertimpa 
material akibat sling crane 
putus 
    
 
 
Lanjutan 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
2 
Pemasangan 
dinding 
penahan 
tanah 
(soldier pile) 
Alat berat menabrak 
fasilitas/pekerja 
2a. Pekerja tertabrak  
    
Mengangkat material 
berat menggunakan 
TC 
2b. Pekerja tertimpa 
material akibat sling TC 
putus 
    
3 
Pengecoran 
soldier pile 
Menggunakan 
concrete pump 
3a. Pekerja tersembur 
mortar 
    
Penggunaan 
Agritator truck 
3b. Pekerja tertabrak 
Agritator truck 
    
4 
Pondasi 
Tiang 
Pancang 
Mengangkat material 
berat menggunakan 
TC 
4a. Pekerja tertimpa 
material akibat sling TC 
putus 
    
Kecepatan angin 
tinggi saat Mobile 
Crane beroperasi 
4b. Pekerja tertimpa 
material akibat Mobile 
Crane terguling 
    
5 
Pemotongan 
pondasi 
bawah 
Pemotongan secara 
manual 
menggunakan 
concrete cutter 
5a. Pekerja kejatuhan 
potongan material 
    
5b. Pekerja 
tergores/tertusuk besi beton 
    
KUESIONER PENDAHULUAN 
Tabel Variabel Risiko 
Lt.1-Lt.21 ( ±0  s/d +75700) 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
1 
Pekerjaan 
struktur 
Kolom 
Lt.1-21 
Mengangkat material 
berat menggunakan 
TC 
1a. Pekerja tertimpa 
bekisting akibat sling TC 
putus     
Formwork collapse 
1b. Pekerja tertimpa 
bekisting 
    
Perancah tidak kokoh 
1c. Pekerja jatuh dari 
ketinggian 
    
Bekerja di ketinggian 
1d. Pekerja jatuh dari 
ketinggian 
    
2 
Pekerjaan 
struktur 
Balok Lt.1-
21 
Bekerja di ketinggian 
2a. Pekerja tertimpa 
material 
    
Bekisting kayu 
keropos 
2b. Pekerja terperosok 
kebawah 
    
3 
Pekerjaan 
struktur 
Lantai Lt.1-
21 
Bekerja di ketinggian 
3a. Pekerja jatuh dari 
ketinggian 
    
Material 
kayu/bekisting keropos 
3b. Pekerja terperosok 
kebawah 
    
Lanjutan 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
4 Pengecoran 
Pembersihan lokasi 
pengecoran dengan 
compressor 
4a. Terkena paparan debu 
    
Scaffolding belum 
terpasang dengan 
benar 
4b. Pekerja jatuh dari 
ketinggian 
    
Menggunakan concrete 
pump 
4c. Pekerja tersembur 
mortar 
    
Pengaruh arus listrik 
dari penggunaan 
vibrator 
4d. Pekerja tersengat aliran 
listrik 
    
5 
Pekerjaan 
MEP 
Kabel mengeluarkan 
percikan api 
5a. Pekerja tersengat listrik 
    
Main frame licin 5b. Pekerja terpeleset 
    
Full body harness dan 
cross bracettidak 
terpasang sempurrna 
5c. Pekerja terjatuh 
    
Pengelasan perpipaan 5d. Pekerja terbakar 
    
Penentuan titik 5e. Pekerja terbentur 
    
Pemasangan jaringan 5f. Paparan debu 
    
 
Lanjutan 
No 
Item 
Pekerjaan 
 
Bahaya Potensi Risiko Relevan 
Tidak 
relevan 
6 
Pekerjaan 
plafond 
Perancah tidak kokoh 6a. Pekerja terjatuh 
    
Kait tidak kuat 
6b. Pekerja tertimpa 
material 
    
7 
Pekerjaan 
pasang 
keramik 
Pemotongan keramik 7a. Terkena paparan debu 
    
Pecahnya roda gerinda  
7b. Pekerja terkena mesin 
gerinda 
    
8 
Pekerjaan 
pengecatan 
(dinding 
dan 
plafond) 
Pengecatan 
8a. Pekerja menghirup bau 
cat yang menyengat 
    
Pengecatan diluar 
gedung menggunakan 
gondola 
8b. . Pekerja jatuh dari 
ketinggian akibat sling 
gondola putus 
    
9 
Pemasangan 
acp untuk 
facade 
Perancah tidak kokoh 
9a. Pekerja jatuh dari 
ketinggian 
    
Material acp terbawa 
angin kencang 
9b. Pekerja tertimpa 
material 
    
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
Pekerjaan 
struktur 
baja (atap 
dan 
cannopy) 
Pengangkatan 
konstruksi baja 
menggunakan TC 
10a. Pekerja tertimpa 
konstruksi akibat sling TC 
putus 
  
 
 
Ketidakstabilan 
struktur karena angin 
 
 
10b. Pekerja jatuh dari 
ketinggian 
  
      
      
      
 
Demikian survei pendahuluan ini saya lakukan, saya ucapkan 
terimakasih kepada para responden karena telah menyediakan 
waktu dan tempatnya untuk mengisi kuesioner pendahuluan ini. 
Dan apabila tindakan yang kurang berkenan mohon dimaafkan.
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1. Pendahuluan 
Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat 
penting dalam setiap kegiatan kerja, terutama pada sektor 
pembanguan infrastruktur gedung bertingkat yang saat ini 
sedang pesat. Setiap metode pelaksanaannya sangat 
rentan dengan risiko kecelakaan kerja, sehingga 
diperlukan adanya suatu penanganan agar jumlah angka 
kecelakaan kerja pada sektor tersebut tidak semakin 
mengalami peningkatan. Pada penelitian Tugas Akhir ini 
saya akan meneliti mengenai risiko-risiko kecelakaan 
kerja dominan apa saja yang kemungkinan dapat terjadi 
pada proyek Spazio Tower II Surabaya,  serta bagaimana 
respon risiko yang akan dilakukan ketika suatu 
kecelakaan kerja terjadi pada proyek tersebut 
 
2. Tujuan Survei Utama 
Pelaksanaan survei utama ini diharapkan dapat 
diketahui probabilitas dan dampak dari risiko kecelakaan 
kerja sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan 
respon risiko yang akan dilakukan pada Proyek Spazio 
Tower II Surabaya. 
 
3. Responden 
Dalam survei pendahuluan ini ditujukan kepada pihak 
yang berhubungan langsung dengan proyek. Yakni 
Project Manager, Chief Engineer, Site Engineer, Quality 
Control, Quantity Surveyor dan Unit K3. 
 
4. Kerahasiaan Informasi  
Semua informasi serta data responden yang 
diberikan pada kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya 
  
karena kuesioner ini hanya dipakai untuk keperluan 
penelitian Tugas Akhir saja, sehingga pada para 
responden diharapkan untuk mengisi kuesioner dengan 
jujur dan objektif. 
Saya menyampaikan terimakasih atas kesediaan 
dari bapak/ibu karena telah bersedia menjadi responden 
untuk mengisi kuesioner penelitian Tugas Akhir saya, 
serta berharap agar bapak/ibu tidak keberatan untuk 
memberikan data diri singkat agar apabila terdapat 
kekeliruan dalam pengisian kuesioner ini saya dapat 
menghubungi bapak/ibu kembali. 
 
5. Profil Responden 
 
6. NAMA =……………………………………… 
 
7. ALAMAT =……………………………………… 
 
8. TLP  =…………………… (Optional)               
         
9. JABATAN =………………………………… 
 
10. PENGALAMAN KERJA PADA  
 HIGH RISK BUILDING              
=……………………(Tahun),(Proyek) 
 
 
11. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Dalam pengisian kuesioner ini berilah penilaian 
berdasarkan persepsi dengan memberikan tanda (√ ) 
check terhadap probabilitas atau frekuensi munculnya 
  
risiko serta dampak yang ditimbulkan pada setiap variabel 
risiko yang telah diberikan sesuai dengan skala penilaian 
risiko probabilitas serta dampak, dengan keterangan 
sebagai berikut: 
 
Nilai Tingkat Kemungkinan (Probability) 
Tingkat 
Probability 
Deskripsi Uraian 
1 Rare Hampir tidak pernah, 
sangat jarang terjadi 
2 Unlikely Jarang 
3 Possible Dapat terjadi sekali-sekali 
4 Likely Sering 
5 Almost Certain Dapat terjadi setiap saat 
Sumber : Risk Management Standard AS/NZ 4360:1999 
 
Nilai Tingkat Keparahan (Impact) 
Tingkat 
Risiko 
Deskripsi Dampak 
1 Tidak signifikan 
Tidak ada cedera, kerugian finansial 
sedikit 
2 Minor 
a. Cedera ringan misal luka lecet 
b. Kerugian finansial sedang  
3 Moderat 
a. Cidera sedang, perlu penanganan 
medis 
b. Kerugian finansial besar 
c. Setiap kasus yang memperpanjang 
perawatan 
4 Mayor 
a. Cidera luas/berat > 1 orang 
b. Kerugian besar, gangguan produksi 
5 Ekstrim 
Fatal > 1 orang, kerugian sangat besar 
dan dampak sangat luas, terhentinya 
seluruh kegiatan 
Sumber : Risk Management Standard AS/NZ 4360:1999 
  
KUESIONER UTAMA 
Basement (-17000 s/d -4200) 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Probabilitas Dampak 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
1 Galian Tanah 
Material jatuh 
kedalam galian 
1a. Pekerja 
tertimpa material 
yang digali 
                    
Uap/gas beracun 
1b. Pekerja 
mengalami 
gangguan 
pernafasan                     
Kadar oksigen 
rendah 
1c. Pekerja 
mengalami 
gangguan 
pernafasan                     
Tanah 
longsor/runtuhny
a dinding 
samping 
1d. Pekerja 
terpeleset 
                    
1e. Alat berat 
jatuh ke lubang 
galian                     
Pengangkatan 
material 
menggunakan 
Crane 
1f. Pekerja 
tertimpa material 
akibat sling crane 
putus 
                    
2 
Pemasangan 
dinding 
penahan 
tanah (soldier 
pile) 
Alat berat 
menabrak 
fasilitas/pekerja 
2a. Pekerja 
tertabrak  
                    
Mengangkat 
material berat 
menggunakan TC 
2b. Pekerja 
tertimpa material 
akibat sling TC 
putus 
                    
3 
Pengecoran 
soldier pile 
Menggunakan 
concrete pump 
3a.. Pekerja 
tersembur mortar 
                    
Penggunaan 
Agritator truck 
3b. Pekerja 
tertabrak 
Agritator truck 
                    
 
  
Lanjutan 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Probabilitas Dampak 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
4 
Pondasi 
Tiang 
Pancang 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan TC 
4a. Pekerja 
tertimpa 
material akibat 
sling TC putus 
                   
Mobile Crane 
terguling saat 
kecepatan angin 
tinggi 
4b. Pekerja 
tertimpa 
material 
                    
5 
Pemotongan 
pondasi 
bawah 
Pemotongan 
secara manual 
menggunakan 
concrete cutter 
5a. Pekerja 
kejatuhan 
potongan 
material                     
5b. Pekerja 
tergores/tertusuk 
besi beton 
                    
  
KUESIONER UTAMA 
Lt.1-Lt.21 (±0  s/d +75700) 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Probabilitas Dampak 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
1 
Pekerjaan 
struktur 
Kolom Lt.1-
21 
Mengangkat 
material berat 
menggunakan 
TC 
1a. Pekerja 
tertimpa 
bekisting 
akibat sling TC 
putus                     
Formwork 
collapse 
1b. Pekerja 
tertimpa 
bekisting                     
Perancah tidak 
kokoh 
1c. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian                     
Bekerja di 
ketinggian 
1d. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
                    
2 
Pekerjaan 
struktur 
Balok Lt.1-
21 
Bekerja di 
ketinggian 
2a. Pekerja 
tertimpa 
material                     
Bekisting kayu 
keropos 
2b. Pekerja 
terperosok 
kebawah                     
3 
Pekerjaan 
struktur 
Lantai Lt.1-
21 
Bekerja di 
ketinggian 
3a. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
                    
Material 
kayu/bekisting 
keropos 
3b.Pekerja 
terperosok 
kebawah 
                    
4 Pengecoran 
Pembersihan 
lokasi 
pengecoran 
dengan 
compressor 
4a. Terkena 
paparan debu 
                    
Scaffolding 
belum 
terpasang 
dengan benar 
4b. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
                    
Menggunakan 
concrete pump 
4c. Pekerja 
tersembur 
mortar                     
Pengaruh arus 
listrik dari 
penggunaan 
vibrator 
4d.Pekerja 
tersengat aliran 
listrik 
                    
  
Lanjutan 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Probabilitas Dampak 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
5 
Pekerjaan 
MEP 
Kabel 
mengeluarkan 
percikan api 
5a. Pekerja 
tersengat 
listrik                     
Main frame licin 
5b. Pekerja 
terpeleset                     
Full body 
harness dan 
cross 
bracettidak 
terpasang 
sempurrna 
5c. Pekerja 
terjatuh 
                    
Pengelasan 
perpipaan 
5d. Pekerja 
terbakar 
                    
Penentuan titik 
5e. Pekerja 
terbentur 
                    
Pemasangan 
jaringan 
5f. Paparan 
debu                     
6 
Pekerjaan 
plafond 
Perancah tidak 
kokoh 
6a. Pekerja 
terjatuh                     
Kait tidak kuat 
6b. Pekerja 
tertimpa 
material                     
7 
Pekerjaan 
pasang 
keramik 
Pemotongan 
keramik 
7a. Terkena 
paparan debu                     
Pecahnya roda 
gerinda  
7b. Pekerja 
terkena mesin 
gerinda                     
8 
Pekerjaan 
pengecatan 
(dinding dan 
plafond) 
Pengecatan 
8a. Pekerja 
menghirup bau 
cat yang 
menyengat                     
Pengecatan 
diluar gedung 
menggunakan 
gondola 
8b. . Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
akibat sling 
gondola putus 
                    
9 
Pemasangan 
acp untuk 
facade 
Perancah tidak 
kokoh 
9a. Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian                     
Material acp 
terbawa angin 
kencang 
9b. Pekerja 
tertimpa 
material                     
  
Lanjutan 
No 
Item 
Pekerjaan 
Bahaya Potensi Risiko 
Probabilitas Dampak 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
10 
Pekerjaan 
struktur baja 
(atap dan 
cannopy) 
Pengangkatan 
konstruksi baja 
menggunakan 
TC 
10a. Pekerja 
tertimpa 
konstruksi 
akibat sling TC 
putus 
                    
Ketidakstabilan 
struktur karena 
angin 
10b.Pekerja 
jatuh dari 
ketinggian 
                    
 
Demikian survei utama ini saya lakukan, saya ucapkan 
terimakasih kepada para responden karena telah menyediakan 
waktu dan tempatnya untuk mengisi kuesioner utama ini. Dan 
apabila tindakan yang kurang berkenan mohon dimaafkan

  
Lampiran 2 
Rekap Probabilitas 
  
No. 
Variabel 
Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Basement 
1a 2 1 2 4 2 4 1 2 2 0 
1b 1 0 1 0 0 3 0 4 0 0 
1c 1 1 1 3 0 3 2 4 0 0 
1d 2 2 3 3 1 4 3 0 2 2 
1e 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
1f 3 2 3 3 0 1 3 2 0 0 
2a 2 1 2 4 0 2 1 0 0 0 
2b 3 2 3 4 0 1 1 1 1 0 
3a 1 2 1 0 1 3 0 4 0 0 
3b 1 1 1 0 2 3 0 4 0 0 
4a 3 2 3 1 2 1 0 1 0 0 
4b 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 
5a 2 2 3 1 2 2 1 1 2 0 
5b 2 2 3 0 2 2 1 2 2 0 
Retail, 
office, 
Lobby 
hotel&hotel 
(Lt.1-21) 
1a 3 2 3 1 1 3 2 2 0 0 
1b 3 2 3 3 2 2 4 1 0 0 
1c 2 1 2 3 2 2 4 0 0 0 
1d 2 1 2 3 2 3 3 2 2 0 
2a 1 1 2 0 2 2 3 3 2 0 
2b 1 1 2 0 2 3 1 2 1 0 
3a 2 2 4 2 2 2 2 1 2 0 
3b 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 
4a 3 2 1 2 2 1 1 1 3 0 
4b 2 2 4 3 2 1 2 2 1 0 
  
 
(Lanjutan) 
  
No. 
Variabel 
Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Retail, 
office, 
Lobby 
hotel&hotel 
(Lt.1-21) 
4c 2 2 1 2 2 3 1 0 2 0 
4d 1 1 1 0 2 2 1 4 0 0 
5a 2 1 1 1 4 1 2 3 1 0 
5b 3 2 1 1 4 2 2 2 2 0 
5c 2 1 3 2 4 2 2 0 2 0 
5d 2 0 1 2 4 2 3 2 1 0 
5e 1 1 0 2 4 2 1 0 1 0 
5f 1 1 1 1 4 3 1 2 2 0 
6a 2 1 3 2 4 1 3 4 1 0 
6b 2 1 3 3 4 1 2 2 1 0 
7a 1 1 3 3 4 2 1 2 3 1 
7b 2 1 3 2 4 1 1 1 1 0 
8a 1 2 1 3 3 3 1 4 4 0 
8b 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 
9a 2 1 3 2 4 2 2 4 1 0 
9b 2 1 3 4 4 1 2 4 2 0 
10a 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
10b 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
 
 
 
 
 
  
Rekap Dampak 
  
No. 
Variabel 
Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Basement 
1a 1 1 2 3 0 2 1 2 0 0 
1b 0 0 1 2 0 3 0 4 1 0 
1c 0 1 1 3 0 3 0 4 1 0 
1d 1 2 3 3 0 2 3 0 2 1 
1e 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
1f 4 3 4 3 0 2 4 0 3 0 
2a 3 2 2 3 0 2 3 2 2 0 
2b 4 3 3 3 0 3 2 4 3 0 
3a 0 1 1 0 0 2 0 4 0 0 
3b 1 2 1 1 2 1 0 4 1 0 
4a 4 2 4 1 2 2 0 1 1 0 
4b 4 1 3 1 4 2 0 0 2 0 
5a 1 2 3 2 3 2 0 1 2 0 
5b 1 2 3 2 3 2 0 2 1 0 
Retail, 
office, 
Lobby 
hotel&hotel 
(Lt.1-21) 
1a 4 3 3 3 3 2 3 1 2 0 
1b 4 4 2 3 4 2 4 0 1 0 
1c 4 2 4 3 4 2 4 0 1 0 
1d 4 3 4 4 3 3 4 0 4 0 
2a 2 1 2 1 3 2 3 2 2 0 
2b 2 1 2 1 3 3 3 2 1 0 
3a 4 2 4 3 2 2 4 0 2 0 
3b 2 1 2 1 2 2 4 2 1 0 
4a 1 2 1 2 2 2 0 3 0 0 
4b 4 3 4 2 2 2 3 1 1 0 
 
  
(Lanjutan) 
  
No. 
Variabel 
Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Retail, 
office, 
Lobby 
hotel&hotel 
(Lt.1-21) 
4c 1 1 1 1 2 3 0 4 0 0 
4d 2 2 1 0 2 2 0 4 1 0 
5a 3 2 2 1 3 2 3 2 2 0 
5b 1 2 2 1 3 2 3 0 1 0 
5c 2 3 4 1 3 1 4 0 2 0 
5d 3 4 1 1 4 2 4 0 2 0 
5e 1 1 1 1 3 2 0 0 1 0 
5f 1 1 1 1 3 3 0 2 0 0 
6a 1 2 2 1 3 2 2 2 3 0 
6b 1 1 2 2 3 2 2 2 1 0 
7a 0 1 1 0 3 2 0 2 0 0 
7b 2 2 2 3 3 2 1 1 1 0 
8a 1 1 1 0 2 3 1 4 0 0 
8b 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 
9a 4 3 3 3 4 2 4 4 1 0 
9b 4 2 2 4 4 2 4 2 2 0 
10a 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 
10b 2 0 3 3 3 4 3 4 3 4 
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